附件

2022年省级协调调度重点基础设施项目清单

单位：亿元

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中：一季度	其中：上半年	新开工项目前期工作进展情况	责任单位
	合计（371个）				18,573	3,338	3,354	526	1,486		
一、续建项目（213个）					11,764	3,338	1,756	294	822		
二、2022年新开工项目（158个）					6,809	0	1,598	232	664		
一、续建项目（213个）					11,764	3,338	1,756	294	822		
（一）铁路21个					3,244.19	825.14	423.27	87.52	220.18		
1.路网项目10个					1,708.59	315.43	280.00	63.00	143.20		
1	南昌至景德镇至黄山高速铁路安徽段	徽黄铁路公司	新建线路90.7千米，设计时速350千米，设置车站3座	2018年12月	501.44	85.90	19.00	7.00	13.50		省发展改革委
2	池州至黄山高速铁路	皖赣铁路公司	新建线路120千米，设计时速350千米，设置车站4座	2019年12月	175.74	71.00	40.00	11.00	22.00		省发展改革委
3	铜陵港江北港区铁路专用线工程铜陵段	铜陵江北港铁路专用线有限责任公司	全长58千米，由庐铜铁路庐江南站接轨，主要服务合肥都市圈及沿江沿岸企业，以大宗货物运输为主要功能	2019年12月	22.60	5.82	6.00	1.00	3.00		铜陵市政府
4	东至经开区铁水联运设施联通项目（铁路专用线）	东至经开区管委会	专用线全长约7.86公里，香隅站改扩建，新建化工园区装卸场、水铁联运装卸场	2019年12月	8.26	5.30	2.90	0.20	1.50		池州市政府
5	阜阳煤基新材料产业园铁路专用线项目	阜阳交投实业发展有限公司	全长2.03公里，改造口孜集站，新建产业园站，配套设置货物装卸设施等	2020年10月	5.82	2.01	2.60	0.30	1.00		阜阳市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
6	合肥至新沂高速铁路安徽段	皖赣铁路安徽公司	新建线路207千米，设计时速350公里，设置车站6座	2020年12月	289.90	39.40	63.00	14.00	30.00		省发展改革委
7	巢马城际铁路	安徽省合马高速铁路股份有限公司	项目线路全长约73公里，自商合杭铁路巢湖东站引出，经马鞍山市含山县南、郑蒲港新区、在马鞍山长江大桥南侧约2.3公里处采取全桥梁方式跨越长江至马鞍山南，近期接入宁安城际铁路马鞍山东站，远期自马鞍山南站东延经南京禄口机场，接入江苏句容站，通过苏南沿江铁路和扬镇宁马铁路通达上海和苏北。拟新建车站3个，利用车站2个，全线桥梁17座，隧道4座，设计时速350公里/小时	2020年12月	253.44	27.80	40.00	7.50	17.20		省发展改革委
8	淮北至宿州至蚌埠城际铁路	上海局徐州枢纽指挥部	城际铁路160千米	2020年12月	260.00	20.20	53.00	10.00	29.50		省发展改革委
9	宣城至绩溪高铁	皖赣铁路公司	新建线路111千米，设计时速350千米，设置车站3座	2021年3月	161.40	50.00	47.00	11.00	23.00		省发展改革委
10	安庆港长风港区铁路专用线	安庆市交通投资有限公司	铁路专用线34公里	2021年12月	30.00	8.00	6.50	1.00	2.50		安庆市政府
2.市域铁路及城市轨道交通11个					1,535.60	509.71	143.27	24.52	76.98		
11	合肥轨道交通4号线工程	合肥市轨道办	全长41.37千米，设车站31座	2017年5月	276.75	158.00	2.23	0.50	1.23		合肥市政府
12	合肥轨道交通5号线工程	合肥市轨道办	全长40.2千米，设车站33座	2017年5月	306.38	145.93	27.70	5.03	15.23		合肥市政府
13	合肥轨道交通1号线三期工程	合肥市轨道办	全长4.5千米，设车站3座	2017年12月	37.69	21.98	8.88	1.61	4.88		合肥市政府
14	滁州—南京城际铁路	皖通城际铁路公司/	市域铁路46公里	2018年	137.20	81.32	30.00	4.00	15.00		滁州市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至 2021 年已完成投资	2022 年计划完成投资	其中：一季度	其中：上半年	新开工项目前期工作进展情况	责任单位
		滁宁城铁公司		12 月							
15	合肥轨道交通 2 号线东延线	合肥市轨道办	全长 14.52 千米，设站 11 座	2020 年 9 月	97.45	17.48	16.50	2.99	9.07		合肥市政府
16	合肥轨道交通 3 号线南延线	合肥市轨道办	全长 11.5 千米，设站 8 座	2020 年 9 月	91.06	12.11	10.52	1.91	5.79		合肥市政府
17	合肥轨道交通 4 号线南延线	合肥市轨道办	全长 13.62 千米，设站 8 座	2020 年 10 月	72.95	13.19	6.25	1.13	3.44		合肥市政府
18	合肥轨道交通 6 号线一期	合肥市轨道办	全长 35.1 千米，设站 22 座	2020 年 10 月	204.24	24.76	10.29	1.87	5.66		合肥市政府
19	合肥轨道交通 7 号线一期	合肥市轨道办	全长 23.35 千米，设站 17 座	2020 年 11 月	146.77	15.53	15.32	2.78	8.43		合肥市政府
20	合肥轨道交通 8 号线一期	合肥市轨道办	全长 22.7 千米，设 12 座	2020 年 11 月	155.55	18.50	14.00	2.54	7.70		合肥市政府
21	合肥西站地下预留空间工程	合肥轨道集团	10 号线、S1 线合肥西站地下三层岛式车站	2021 年 7 月	9.56	0.91	1.58	0.16	0.55		合肥市政府
（二）公路 31 个					3,939.40	994.40	775.77	101.63	319.84		
	1. 高速公路（29 个）				2,239.40	549.40	455.77	49.63	179.84		
22	G42S 上海至武汉高速无为至岳西段	安徽省岳黄高速公路公司	新建高速公路 197.38 千米（含改扩建高速公路 43 千米）	2018 年 12 月	190.53	101.96	41.00	4.10	16.40		省交通运输厅
23	G3W 德州至上饶高速公路池州至祁门段	省交通控股集团公司	新建高速公路 91.61 千米	2018 年 12 月	120.08	95.41	23.41	2.34	9.36		省交通运输厅
24	G4012 溧阳至宁德高速黄山至千岛湖段	安徽省岳黄高速公路公司	新建高速公路 25.47 千米	2018 年 12 月	47.79	26.59	21.20	2.12	8.48		省交通运输厅
25	G3W 德州至上饶高	安徽省合枞高速公	新建高速公路 134.14 千米	2018 年	104.59	61.88	42.71	4.27	17.08		省交通运输厅

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
	速公路合肥至枞阳段	路公司		12月							
26	北沿江高速公路滁州至天长段	省交通控股集团公司	新建高速公路67.09千米	2018年12月	53.24	37.32	15.92	1.59	6.36		省交通运输厅
27	合肥至六安至大顾店高速公路改扩建工程	省交通控股集团公司	改扩建高速公路102.66千米	2019年12月	76.22	41.90	34.32	3.43	13.72		省交通运输厅
28	芜合高速芜湖至林头段改扩建工程	省交通控股集团公司	改扩建高速公路41.81千米	2019年12月	56.29	33.31	22.98	2.29	9.16		省交通运输厅
29	明光至巢湖高速公路合肥段	合肥交通投资控股有限公司	新建高速公路50.25千米	2020年1月	57.24	28.81	13.91	2.00	8.00		合肥市政府
30	明光至巢湖高速公路滁州段项目	安徽明巢高速公路开发有限公司	项目建设里程约81.738公里（其中全椒段8.372公里），采用双向四车道高速公路技术标准，设计速度120公里/小时，路基宽度27米	2020年10月	72.07	16.60	19.69	5.00	10.00		滁州市政府
31	来安至六合高速公路安徽段	滁州市高指办、来安县交通运输局	建设高速公路37.692公里	2020年10月	38.85	16.07	15.00	4.00	8.00		滁州市政府
32	阜阳至淮滨高速公路	省交通控股集团公司	新建高速公路35千米	2020年12月	49.18	14.90	9.50	0.95	3.80		省交通运输厅
33	宁国至安吉高速公路安徽段	省交通控股集团公司	建设里程11千米	2020年12月	15.25	4.67	3.00	0.30	1.20		省交通运输厅
34	合肥至周口高速公路寿县（保义）到颍上（南照）段	省交通控股集团公司	新建高速公路95.27千米	2020年12月	135.82	18.69	22.00	2.20	8.80		省交通运输厅
35	G4211宁芜高速皖苏省界至芜湖枢纽段改扩建工程	省交通控股集团公司	改扩建高速公路49.31千米	2020年12月	69.22	14.10	19.50	1.95	7.80		省交通运输厅
36	宣城至泾县高速公路一	省交通控股集团公	建设规模40千米	2020年	42.00	8.50	1.60	0.10	0.20		省交通运输厅

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
	期项目	司		12月							
37	亳州至蒙城高速公路谯城（立德）至涡阳（标里）段	安徽通达利交通建设管理有限公司	双向六车道，长度约13公里，设计时速120公里/小时	2020年12月	21.30	4.20	4.00	0.70	2.00		亳州市政府
38	南京至和县高速公路安徽段	安徽宁和高速公路有限公司	道路全长14.184公里，路基宽度34.5米，向六车道高速公路技术标准，设计时速120公里/小时	2021年11月	23.10	1.50	6.00	1.50	3.70		马鞍山市政府
39	G36宁洛高速公路来安至明光段改扩建项目	滁宁高速公路开发有限公司	改扩建高速公路74.275公里	2021年12月	65.54	4.45	20.00	4.00	10.00		滁州市政府
40	合肥至周口高速公路颍上至临泉段	省交通控股集团公司	建设规模119.2千米	2021年12月	149.28	1.20	13.20	0.10	0.50		省交通运输厅
41	太湖至蕲春高速公路安徽段	省交通控股集团公司	建设规模45千米	2021年12月	79.11	0.60	3.77	0.10	0.50		省交通运输厅
42	G50 沪渝高速、G5011芜合高速公路宣城至芜湖段改扩建	安徽省芜宣高速公路有限责任公司	四改八改扩建高速公路53.28公里	2021年12月	63.20	1.00	3.48	0.10	0.20		省交通运输厅
43	亳州至蒙城高速公路二期涡阳（标里）至蒙城（双涧）段	省交通控股集团公司	新建高速公路92.62千米	2021年12月	123.00	0.10	12.58	0.05	0.20		省交通运输厅
44	徐州至淮北至阜阳高速公路亳州段	省交通控股集团公司	新建高速公路36千米	2021年12月	46.00	0.10	4.60	0.05	0.50		省交通运输厅
45	徐州至淮北至阜阳高速公路阜阳段	阜阳交通能源投资有限公司	全长约48.5千米，起于太和县八里姜西侧接G36宁洛高速公路，路线向南布设，终点位于三塔集镇西	2021年12月	72.90	0.47	16.00	0.06	10.80		阜阳市政府
46	G50沪渝高速广德	宣城市交通运输局	四改八改扩建高速公路65.5千米，新建六车	2021年	137.78	10.00	21.00	0.20	2.00		宣城市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
	至宣城段改扩建工程		道高速东路25.7千米	12月							
47	宁洛国家高速公路明光至蚌埠段改扩建工程	蚌明高速公路开发有限公司	全长80.902千米，四车道拓宽为八车道	2021年12月	83.67	4.80	10.00	2.00	4.00		蚌埠、滁州市政府
48	滁州至合肥至周口高速公路合肥段	合肥交通投资控股有限公司	项目建设里程约85千米，采用双向六车道高速公路技术标准，设计速度120千米/小时，路基宽度34.5米	2021年12月	144.10	0.10	21.40	2.10	12.00		合肥市政府
49	宿州至固镇高速公路	新疆北新路桥集团股份有限公司	建设里程约43.82公里，双向四车道高速公路，整体式路基宽26米，包括若干桥梁、互通立交等	2021年12月	55.71	0.02	10.00	2.00	5.00		宿州、蚌埠市政府
50	宣商高速公路无为（塔桥）至巢湖（沐集）段	省投资集团	建设高速公路27千米	2021年12月	46.35	0.15	4.00	0.03	0.08		省交通运输厅
	2.普通公路2个				1,700.00	445.00	320.00	52.00	140.00		
51	普通国省道	各市县人民政府	"十四五"期建设一级公路2300公里、二级公路2000公里	2021年1月	1,200.00	331.80	260.00	50.00	120.00		省交通运输厅、各市县人民政府
52	农村公路	各市县人民政府	"十四五"期提质建设农村公路2万公里	2021年1月	500.00	113.20	60.00	2.00	20.00		省交通运输厅、各市县人民政府
（三）水运21个					478.08	354.51	57.60	10.05	29.19		
53	水阳江航道整治工程	省港航集团	按限制性四级航道、三级水深标准整治43.9公里	2014年12月	5.38	5.28	0.10	0.02	0.08		省交通运输厅
54	淮河干流航道三河尖至蚌埠闸段整治工程	省港航建设投资集团	Ⅲ级航道62千米，Ⅱ级航道158.5千米	2016年12月	12.37	11.29	0.50	0.18	0.33		省交通运输厅
55	滁河汊河船闸重建工程	省港航建设投资集团公司	按500吨级（四级）标准改建汊河老闸	2016年12月	6.18	5.90	0.35	0.08	0.17		省交通运输厅
56	淮南港皖江物流综合码头工程	省港航集团	新建4个2000吨级泊位，其中3个煤炭泊位、1个件杂货泊位，设计年吞吐能力	2017年3月	3.82	1.47	0.20	0.10	0.20		省交通运输厅

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
			510万吨，使用岸线长度322米								
57	引江济淮航运一期工程	省引江济淮集团	建设航道总里程354.9公里，新建枞阳、庐江、兆河、白山、派河口、蜀山、东肥闸等7座船闸	2017年9月	317.82	261.97	36.00	6.00	18.00		省发展改革委
58	合肥派河国际综合物流园港区项目一期工程	省港航建设投资集团公司	工程使用岸线730米、占地497.62亩；新建8个2000吨级泊位，其中集装箱泊位4个、件杂泊位3个、商品车滚装泊位1个；年通过能力390万吨，配备相应的装卸设备、道路、堆场、供电照明、环保、给排水、消防等	2017年12月	6.72	6.03	0.68	0.13	0.50		省交通运输厅
59	淮河航道蚌埠闸至红山头段整治工程	省港航建设投资集团公司	按二级标准整治航道146.1千米	2017年12月	7.35	6.70	0.66	0.09	0.30		省交通运输厅
60	涡河航道大寺闸至入淮口段整治工程	省港航建设投资集团公司	按四级标准整治航道228千米，建设500吨级兼顾1000吨级大寺、涡阳等船闸，改建碍航桥梁，配套建设锚地服务区	2017年12月	12.04	10.89	1.30	0.23	0.70		省交通运输厅
61	合裕线裕溪一线船闸扩容改造工程	省港航建设投资集团公司	建设2000吨级船闸一座	2017年12月	8.42	5.60	1.15	0.26	0.57		省交通运输厅
62	新汴河（宿县闸至徐岗段）航道整治工程	省港航建设投资集团公司	按四标准整治宿州市宿县闸至皖苏省界徐岗段航道95.1千米，改建碍航桥梁，配套建设锚地服务区	2018年12月	9.05	8.70	0.05	0.01	0.03		省交通运输厅
63	新汴河航道灵壁船闸工程	省港航集团	按500兼顾1000吨级标准新建船闸一座	2018年12月	6.06	4.70	1.20	0.24	0.56		省交通运输厅
64	沱浍河航道（宿州段）整治工程	省港航建设投资集团公司	按四级标准整治航道118千米，改建碍航桥梁等	2018年12月	8.06	3.59	0.33	0.08	0.16		省交通运输厅
65	秋浦河航道整治工程	贵池区交通局	按三、四级标准整治航道35.2千米	2019年	4.94	4.40	0.95	0.15	0.50		池州市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
				1月							
66	临淮岗复线船闸工程	省港航建设投资集团公司	建设2000吨复线船闸一座	2019年12月	7.16	2.74	1.50	0.29	0.70		省交通运输厅
67	沱浍河航道临涣船闸工程	省港航建设投资集团公司	按500吨级兼顾1000吨级四级标准建设船闸1座	2019年12月	6.19	2.89	1.00	0.21	0.48		省交通运输厅
68	芜湖港朱家桥外贸综合物流园区一期项目码头工程	省港航建设投资集团公司	新建3个10000DWT多用途泊位（结构均兼顾20000DWT）；吞吐量：375万吨/年。配套建设道路、堆场、供电照明、通信、环保、给排水、消防等工程以及必要的生产、辅助生产建构筑物等设施	2020年3月	8.21	5.12	1.70	0.35	0.96		省交通运输厅
69	芜湖长江LNG内河接收（转运）站项目码头工程	安徽长江液化天然气有限责任公司	建设3个0.6-4万立方米LNG船舶接卸泊位、1个万吨级集装箱（罐箱）泊位、1个5000吨级LNG加注泊位，使用长江岸线935米；后方陆域建设2座10万立方米LNG储罐及配套设施，占地530亩，年设计LNG接卸规模150万吨	2020年9月	7.56	2.00	1.76	0.50	0.90		芜湖市政府
70	安庆港中心港区长风作业区一期改造工程项目	安庆港有限公司	改造2个5000吨级散货进口泊位，新建散货货棚、道路、装卸工艺设备、供电、照明、通信等设施	2020年12月	2.97	0.30	0.61	0.28	0.55		省交通运输厅
71	引江济淮航运二期工程（蜀山、东淝河船闸）	省引江济淮集团	新建2000吨级蜀山复线船闸，按2000吨级标准改建东淝河一线船闸	2021年1月	23.84	3.13	5.00	0.50	2.50		省发展改革委
72	沱浍河航道（蚌埠段）整治工程	省港航建设投资集团公司	按四级标准整治航道98.4千米，改建碍航桥梁等	2021年12月	8.06	1.00	1.46	0.26	0.65		省交通运输厅
73	淮北港韩村港区孙疃作业区散货码头工程	濉溪县交通运输局	拟建5个500吨级泊位，泊位长度380米；配套铁路线设卸煤线2股，有效长420米	2021年12月	5.87	0.81	1.10	0.10	0.36		省交通运输厅
	(四) 机场9个				211.71	20.09	31.33	7.30	16.28		

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
74	阜阳机场扩建工程	阜阳民用航空中心	跑道向南延长400米，新建2.84万平方米的航站楼、9个站坪机位（9C）、一条垂直联络道，配套建设飞行保障设施及辅助配套设施	2019年11月	12.40	7.88	3.30	0.50	1.00		阜阳市政府
75	九华山机场改扩建工程	安徽民航机场集团有限公司	跑道向西延长400米至2800米；新建1条长208.5米、宽23米的垂直联络道；站坪向东扩建7个C类机位；跑道两端均设置套I类精密近灯光系统；新建航站楼1.4万平方米、货运站面积2000平方米及配套建设空管、供电等相关设施	2020年5月	4.77	3.30	0.50	0.10	0.25		池州市政府
76	砀山通用机场	砀山县建设投资有限公司	跑道长度1200米，修建停机坪、航站楼、路侧道路、停车场及其他相关设施	2020年9月	2.53	2.30	0.23	0.10	0.23		宿州市政府
77	肥东白龙通用机场	合肥通航控股有限公司	A1级通用机场，飞行区指标2B，设计机型为运12E等固定翼飞机和贝尔407等直升机，建设1条1200x30米跑道、2条137.75x10.5米的垂直联络道和515.5（400）x136.75米的停机坪，新建4980平方米综合业务楼、5000平方米后勤保障楼，以及机库、空管、气象、供油、供水、供电、消防等相关配套设施	2020年12月	4.59	0.91	1.50	0.80	1.50		合肥市政府
78	泗县通用机场	泗县虹飞通用机场建设投资有限公司	占地面积40万平方米，建设飞行跑道、停机坪、飞机展示坪及相关配套设施	2021年2月	4.96	1.60	0.80	0.30	0.50		宿州市政府
79	界首通用机场	安徽恒新建设发展集团有限公司	按A1级通用机场建设，飞行区指标2B，新建1条1000米×30米跑道、3108平方米航管航站楼、233米×98米停机坪、1条平行滑行道、2条垂直联络道、2775平方米机库、887平方米机务场务特种车库，配套建设航管、助航灯	2021年8月	3.30	0.50	2.80	1.00	2.00		阜阳市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
			光、气象、通信、监视、消防、供水、供电等公用设施设备								
80	合肥新桥国际机场航站区改扩建工程	安徽民航机场集团	新建35万平方米T2航站楼、22万平方米综合交通换乘中心、机场信息中心及相关配套设施等	2021年11月	155.30	0.10	13.20	0.50	5.00		省国资委、合肥市政府
81	新建安徽蚌埠民用机场工程	蚌埠机场建设投资有限公司	新建1条长2600米，宽45米的跑道，建设1.2万平方米的航站楼、11个机位的站坪以及配套建设空管及辅助生产生活和航油设施机场。按年旅客吞吐量95万人次、货邮吞吐量5000吨的目标设计，兼顾区域通用航空发展，飞行区等级指标4C级	2021年12月	13.00	0.50	6.00	3.20	4.00		蚌埠市政府
82	亳州民用机场	亳州机场开发投资有限责任公司	新建1条2600米跑道，建设6000平方米航站楼，8个C类机位的站坪，配套建设空管、供电、供水、供油等设施	2021年12月	10.86	3.00	3.00	0.80	1.80		亳州市政府
（五）过江通道2个					142.81	18.52	21.29	4.32	11.03		
83	芜湖城南过江隧道	芜湖长江隧道有限责任公司	项目全长5.965公里，隧道长4.945公里，接线道路长1.02公里，双向6车道城市快速路，设计车速为80公里/小时	2019年10月	55.01	13.77	11.29	2.82	5.03		芜湖市政府
84	G3铜陵长江公铁大桥	铜陵市交通投资有限公司	按四线铁路（两线普通铁路、两线城际高速铁路）、六车道高速公路的技术标准设计，全长12千米	2021年12月	87.80	4.75	10.00	1.50	6.00		铜陵市政府
（六）水利19个					987.73	597.19	158.95	18.75	66.78		
85	引江济淮工程（水利部分）	安徽省引江济淮工程有限责任公司	引江流量300m³/s	2017年9月	557.55	473.20	39.00	3.90	15.60		省发展改革委

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至 2021 年已完成投资	2022 年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
86	港口湾水库灌区	安徽省港口湾水库灌区管理局	设计灌溉面积 52.3 万亩。主要包括疏浚大沟 12 条；疏浚中沟 29 条	2018 年 6 月	27.43	17.07	6.00	0.80	2.60		宣城市政府，省水利厅
87	泾县牛岭水库	泾县国有资产投资运营有限公司	总库容 1.63 亿立方米，水电站装机容量 26.75 兆瓦，主要建设主坝、副坝等	2018 年 11 月	29.27	12.76	5.50	0.65	2.50		宣城市政府，省水利厅
88	淮河干流正阳关至峡山口段行洪区调整和建设工程	淮南市治淮工程建设管理局	新建寿西湖和董峰湖进、退洪闸，疏浚河道，加培堤防、新筑堤防，新建堤顶防汛道路，新建或加固穿堤涵闸，新建、重建泵站等	2019 年 10 月	60.62	34.45	14.00	1.70	6.10		淮南市政府，省水利厅
89	淮河干流王家坝至临淮岗段行洪区调整及河道整治工程	淮河水利委员会综合事业发展中心，安徽省治淮重点工程建设管理局	河道疏浚，加固堤防，新建堤顶道路，加固、拆除重建与新建建筑等	2019 年 12 月	18.37	9.53	5.40	0.54	2.20		阜阳、六安市政府，省水利厅

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
90	杭埠河防洪治理工程	六安市杭埠河治理工程建设管理局、肥西县中小河流治理工程建设管理局	双河镇～大潭湾、龙河口水库坝下～杭埠河入巢湖口堤防护岸加固等	2020年9月	22.94	14.00	8.94	0.89	4.10		六安、合肥市政府，省水利厅
91	濉溪县王引河水环境综合整治工程	濉溪县经济开发区管委会	综合治理王引河水系杨楼沟、小溪河、濉临沟、利民沟、幸福沟，建设污水管网2.4千米，小区雨污水管网15千米，濉临沟生态长廊2千米	2020年10月	2.50	1.80	0.20	0.02	0.08		淮北市政府
92	驷马山滁河四级站干渠（江巷水库近期引水）工程	定远县江巷水库工程建设局	新建四级站干渠暗涵20.34公里；新建江庄提水站，设计流量24立方米每秒、装机规模5600千瓦等	2020年11月	21.03	7.66	10.00	2.00	4.50		滁州市政府、省水利厅
93	洪汝河治理工程	淮委治淮工程建设管理局、阜阳市治淮工程建设管理中心	堤防新建及加固、河道疏浚、建筑物重建及加固等	2020年11月	8.36	3.86	2.00	0.20	0.90		阜阳市政府，省水利厅
94	滁河后续治理工程	滁州市防洪治理近	高洪～三汊湾段，滁河干流左岸襄河口以上段、	2020年	9.71	4.65	4.00	0.40	1.70		滁州、马鞍山、

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
		期工程建设管理局、含山县滁河后续治理建管处、和县滁河后续治理建管处、肥东县水利工程建设管理局、巢湖市滁河防洪治理工程建设管理处	沛河口以下段等堤防护岸加固等	12月							合肥市政府，省水利厅
95	大沙河防洪治理工程	大沙河治理工程建设管理局	团山凸～鲁坦河口、马庙育儿村据新屋～凉亭董祠村董家老屋、青草镇河沿村～双港镇练潭圩、菜子湖口五七圩～枞阳闸出口堤防护岸加固等	2021年4月	7.09	3.30	2.00	0.20	0.90		安庆、铜陵市政府，省水利厅
96	寿县九里保庄圩	寿县水利局	加固堤防19.6千米，新建排涝泵站3座，重建穿堤涵闸，征地拆迁等	2021年7月	5.13	2.43	2.49	0.25	1.40		淮南市政府，省水利厅
97	皖河综合治理工程	安庆市皖河治理工程建设管理局	乌石堰～陶湾，野寨～陶湾，花亭大坝～陶湾，陶湾～长江口堤防护岸加固等	2021年9月	8.24	1.98	4.00	0.40	1.70		安庆市政府，省水利厅
98	水阳江中游防洪治理工程	宣城市水利局	堤防达标加固112.24千米，河道切滩整治1.285千米；建设硬质护坡堤、抛石护岸、高压喷射防渗墙、堤顶道路等；拆除重建小型穿堤涵闸和泵站；加固穿堤建筑物；拆除废弃涵闸复堤	2021年9月	20.00	3.00	8.50	1.00	3.50		宣城市政府，省水利厅
99	大型灌区续建配套与现代化改造项目	省淠史杭灌区管理总局	灌区骨干工程渠道及建筑物配套改造	2021年10月	24.33	5.30	9.00	0.90	3.80		六安、合肥、马鞍山、蚌埠、安庆、滁州、宣城市政府，省水利厅
100	芦桥沟排涝泵站工程	阜阳市治淮工程建设管理中心	新建芦桥沟排涝泵站，建设内容包括拆除芦桥沟涵，新建芦桥沟排涝泵站，设计抽排流量	2021年10月	1.48	0.56	0.92	0.10	0.40		阜阳市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
			38.8立方米/秒，规划装机3550千瓦								
101	华阳河蓄滞洪区建设工程	安庆市水利局	新建、加固堤长，新建和重建穿堤涵闸、泵站、水闸，转移道路，配套桥梁、管涵等	2021年11月	106.86	0.50	20.00	2.50	8.00		安庆市政府，省水利厅
102	淮河流域重要行蓄洪区建设工程	六安市水利工程建设管理处、阜阳市水利局	干流保庄圩、庄台防洪标准50年一遇，支流保庄圩防洪标准20年一遇；保庄圩排涝标准不低于10年一遇	2021年11月	55.02	0.60	16.00	2.00	6.40		六安、阜阳、淮南、滁州、蚌埠市政府，省水利厅
103	池州市黄湓河出口段治理工程	池州市水利建设管理处	拆除重建黄湓闸，综合治理河长11.8km	2021年11月	1.80	0.54	1.00	0.30	0.40		池州市政府
（七）能源10个					335.20	151.18	69.62	13.31	41.77		
104	安徽金寨抽水蓄能电站	安徽金寨抽水蓄能有限公司	建设装机容量为120万千瓦抽水蓄能电站	2015年6月	75.00	53.38	7.70	1.50	4.62		省能源局、六安市政府
105	环巢湖天然气高压管线工程庐江—巢湖项目	合肥燃气集团有限公司	庐江县—无为市—巢湖市天然气管道，长度110公里，压力6.3兆帕，管径700毫米	2019年11月	5.20	3.40	1.10	0.15	0.66		省能源局、合肥市政府、芜湖市政府
106	桐城抽水蓄能电站	安徽桐城抽水蓄能有限公司	建设4台单机32万千瓦可逆式水泵水轮发电机组、上下水库、输水系统、地下厂房等建筑物	2019年12月	67.50	7.91	3.50	0.70	2.10		省能源局、安庆市政府
107	芜湖长江LNG内河接收（转运）站	淮南矿业集团清洁能源有限责任公司	建设3座0.6-4.0万立方米LNG接卸泊位，1座LNG罐箱兼加注泊位和2座10万立方米LNG储罐及配套设施，设计LNG接卸规模150万吨/年	2020年4月	30.00	20.90	4.44	0.50	2.66		省能源局、芜湖市政府
108	天然气宿州—黄山干线巢湖—江北产业集中区段	淮河能源燃气集团	巢湖市花山—含山县—和县—江北集中区白桥天然气管道，长度79公里，压力6.3兆帕，管径600毫米	2020年6月	5.27	1.69	0.30	0.05	0.18		省能源局、合肥市政府、马鞍山市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
109	潘集电厂一期2×660MW超超临界燃煤机组工程	淮矿电力公司	总装机规模132万千瓦，建设2台66万千瓦的发电机组及其辅助设备	2020年12月	51.83	19.91	20.01	2.63	12.01		省能源局、淮南市政府
110	阜阳华润电厂二期2×660MW超超临界燃煤机组工程	阜阳华润电力有限公司	建设两台66万千瓦燃煤超超临界二次再热机组	2020年12月	48.20	27.40	20.80	4.10	12.48		省能源局、阜阳市政府
111	江苏滨海LNG配套苏皖管线天长—合肥	国家管网集团江苏天然气管道有限责任公司	苏皖界盱眙旧铺分输站-天长市-来安县-南谯区-全椒县-肥东县天然气管道，长度217公里，压力10兆帕，管径900毫米	2021年4月	23.66	13.30	5.60	2.59	3.36		省能源局、合肥市政府、滁州市政府
112	皖东北天然气管道工程一期项目	中石化皖能天然气有限公司	工程线路总长度约188公里，设计压力为10兆帕，管道年输气能力46.6亿立方米	2021年6月	21.00	2.00	4.16	1.00	2.50		省能源局、滁州市政府
113	天然气六安—霍邱—颍上干线	安徽省天然气公司	六安—霍邱—颍上干线天然气管道，长度160公里，压力6.3兆帕，管径600毫米	2021年9月	7.54	1.30	2.00	0.10	1.20		省能源局、六安市政府、阜阳市政府
（八）生态环保36个					196.24	54.79	40.84	13.36	25.96		

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至 2021 年已完成投资	2022 年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
114	淮北市城区雨污分流工程（萧濉新河—0#沟区域）	淮北市重点工程建设管理局	北起相山、南至刘桥专用线、西至萧濉新河、东至符夹铁路线，总面积约 9.8 平方公里，新建道路污水管网 5 条，共计 2.85 公里，需要雨污分流改造小区共计约 67 个	2018 年 6 月	1.23	1.00	0.20	0.10	0.20		淮北市政府
115	淮北市城区雨污分流工程（相阳沟—长山路沟—南湖路沟）	淮北市重点工程建设管理局	西、北至符夹线，南至西流河，东至南湖路，总面积为 18.4 平方公里，包括区域内市政道路雨污水管网完善，小区及企事业单位内部雨污分流改造，新建改造市政道路排水管网 11 条，改造小区约 136 个，新建一体化泵站 2 座	2018 年 6 月	3.28	1.47	0.25	0.10	0.25		淮北市政府
116	淮北市城区雨污分流工程（老城片区）	淮北市重点工程局	新建市政道路污水管网约 25 公里，雨污分流改造片区约 44 个	2018 年 6 月	4.81	2.59	0.50	0.10	0.30		淮北市政府
117	淮北市城区雨污分流工程（东部片区）	淮北市重点工程局	新建市政道路污水管网约 3.7 公里，雨污分流改造小区约 59 个，新建一体化泵站 1 座，改造泵站 1 座，新建压力管道约 7 公里	2018 年 6 月	3.07	1.36	0.35	0.10	0.35		淮北市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
118	淮北市雨污分流-城镇排水提质增效工程	淮北市重点工程局	对现有约265公里的雨污水管道、雨污水检查井进行清淤、检测、修复；建设污泥处理场，对污泥进行减量化、无害化、资源化处理等	2020年1月	3.63	3.33	0.30	0.10	0.30		淮北市政府
119	淮北市烈山区华家湖水库生态环境治理工程	烈山区农业农村水利局	项目包括新建生态停车场、旅游码头、滨水商业街、山地自行车赛道等生态提升工程，20万平方米草皮护坡工程，水环境治理工程，山洪灾害治理工程以及龙岱河连通闸河工程	2020年2月	2.90	1.05	1.00	0.20	0.50		淮北市政府
120	六安市河西污水处理厂及配套管网工程	六安市三峡一期水环境综合治理有限责任公司	新建处理规模为6万m3/d的污水处理厂，配套新建40千米的污水配套管网及1座污水中途提升泵站	2020年4月	4.21	3.50	0.50	0.20	0.50		六安市政府
121	安徽无为县危险废物处置中心项目	安徽中业固废综合处理科技有限公司	工业危险废物处理，包括回转窑焚烧线、热解炉焚烧线、废液炉焚烧线、安全填埋场、废物暂存库、污水处理，收集运输、计量和试验化验及配套的辅助生产和生活管理设施	2020年6月	2.67	1.00	0.30	0.30	0.30		芜湖市政府
122	怀宁县污水处理厂迁扩建项目（一期）	怀宁县城乡建设投资发展有限公司	怀宁县污水处理厂迁扩建项目规模4万m^3/d	2020年10月	2.72	1.10	1.62	1.20	1.62		安庆市政府
123	埇桥区海创生活垃圾焚烧发电项目	宿州海创环境能源有限责任公司	建设500吨/日生活垃圾焚烧发电系统，配套建设预处理设施及辅助设施等	2020年12月	3.50	2.50	1.00	0.30	0.70		宿州市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
124	阜阳市临泉县生活垃圾焚烧发电二期项目	临泉皖能环保电力有限公司	建设1×750吨/天机械炉排炉，配置1×15兆瓦凝汽式汽轮发电机组	2020年12月	4.45	2.24	1.40	0.30	0.60		阜阳市政府
125	黄山市生活垃圾综合处理厂项目	黄山泰达环保有限公司	建设垃圾接收及贮藏系统、垃圾焚烧系统、余热锅炉系统、汽轮机发电系统、烟气净化系统、灰渣处理系统等，一期建设2条300t/d焚烧线及1台12MW汽轮发电机组，二期建设1条00t/d焚烧线及1台8MW汽轮发电机组	2020年12月	7.26	7.12	0.50	0.30	0.50		黄山市政府
126	宁国水泥窑综合利用处置固废危废项目	宁国海创环境工程有限责任公司	年处置7万吨危废，3万吨一般固废	2020年12月	1.40	1.20	0.20	0.20	0.20		宣城市政府
127	凤阳县污水厂提标及扩建	凤阳县水务局	凤阳县污水厂提标扩建工程总规模7.5万吨/天，其中提标规模5万吨/天，扩建规模2.5万吨/天，出厂水水质执行地表准四类标准	2021年1月	1.50	0.50	1.00	0.70	1.00		滁州市政府
128	天长市东市区污水处理厂	天长市城发集团	日处理污水3万吨，配套管网20公里及附属设施等	2021年2月	1.65	0.95	0.70	0.40	0.70		滁州市政府
129	钟油坊污水处理厂工程	合肥市住建局	建设工程规模为10万立方米/日全地下污水处理厂	2021年3月	6.00	2.17	2.50	0.80	1.50		合肥市政府
130	杜集区程蒋山土地综合整治工程	淮北市天汇建设投资有限责任公司	对项目范围的地质灾害安全隐患及环境污染进行消除，修复与改善矿山及周边的生态环境，进行损毁土地复垦与绿化美化	2021年3月	2.45	0.15	1.00	0.20	0.50		淮北市政府
131	六安市凤凰桥污水处理厂二期工程	六安市三峡一期水环境综合治理有限责任公司	新建处理规模为5万m3/d污水处理厂，主要包括：粗格栅及进水泵房、配水配泥井、A2/O氧化沟、二沉池配水井及污泥泵房、碳源储罐及投加系统、加药系统、电气自控及仪表等	2021年4月	1.46	0.50	0.60	0.30	0.60		六安市政府
132	怀宁县经开区污水处理	怀宁县国有资产经	项目按IV类出水标准设计，主要建设内容包括	2021年	1.01	0.98	0.03	0.03	0.03		安庆市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
	厂二期扩建及配套管网建设EPC项目	营有限公司	在原厂区扩建日处理1.5万吨的污水处理设施；新建和改造污水管网6.2公里；新建污水提升泵站及道路改造等配套工程	4月							
133	东至经开区污水处理厂二期工程	东至东华水务有限责任公司	建设日处理1.5吨/天的污水处理厂，包括工业废水处理、厂区臭气处理、污泥脱水处理等	2021年5月	2.27	1.50	0.77	0.20	0.60		池州市政府
134	太和县河西污水处理厂及回用工程项目	太和县住建局	建设日处理4万吨的污水处理厂一座，污水提升泵站两座，配套管网58.45千米	2021年6月	2.61	1.92	0.62	0.30	0.62		阜阳市政府
135	池州市天堂湖污水处理厂	池州市排水有限公司	新增污水处理规模2万吨/日	2021年6月	1.05	0.55	0.50	0.20	0.50		池州市政府
136	固废综合处置中心	淮北苏伊士环境服务有限公司	建设年处理8万吨工业和危险废弃物生产线及相关配套公用设施	2021年7月	9.96	4.76	1.10	0.25	0.60		淮北市政府
137	六安市环境资源科技发展中心项目危废填埋场工程	安徽省创美环保科技有限公司	总库容12.01万立方米，建设刚性危废填埋场1座，总填埋量约15万吨，配套建设管理房等辅助工程	2021年7月	2.00	0.10	0.50	0.20	0.30		六安市政府
138	铜陵市危险废物集中处置中心二期	铜陵市正源环境工程科技有限公司	新建3万吨/年回转窑危废焚烧车间及10万立方米的安全填埋场扩建	2021年7月	2.79	1.10	1.50	0.40	0.60		铜陵市政府
139	淮河流域萧濉新河水系水环境综合治理	相山经济开发区管委会	通过清水补给、活水循环、控源截污、内源治理、河道整治、水质净化、曝气增氧、生态修复和景观营造，对凤翔沟、湘西沟、申家沟（开发区段）3条河流进行治理	2021年7月	1.21	0.71	0.50	0.10	0.30		淮北市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
140	烈山区采煤沉陷区综合治理（一期）	烈山区住房和城乡建设局	治理塌陷面积约2000亩，主要包括相湖生态修复及治理，建设采煤沉陷区幼儿园、学校、颐养综合体、居民服务中心、农贸市场、商品交易市场、商业街等公共服务配套设施	2021年8月	10.02	1.00	1.82	0.30	1.00		淮北市政府
141	宿州市厨余垃圾处理项目（海创）	宿州海创环境能源有限责任公司	项目规划建设日处理200t/d厨余垃圾（含100t/d餐厨垃圾和100t/d厨余垃圾）	2021年8月	1.50	0.75	0.75	0.30	0.30		宿州市政府
142	和县静脉产业园一期项目	马鞍山海创环境科技有限责任公司	总建筑面积2万平方米，新建1座生活垃圾焚烧发电厂，发电规模15MW/d，日处理生活垃圾600吨	2021年8月	4.36	1.56	1.80	0.80	1.50		马鞍山市政府
143	萧县一般工业固体废弃物处置及热电联供项目	光大城乡再生能源（宿州）控股有限公司	建设汽轮发电机组和凝汽式汽轮机组，以及相关配套设施，日焚烧处理800吨一般工业固体废弃物	2021年8月	4.80	1.00	1.50	0.62	1.07		宿州市政府
144	雨山区向山地区生态环境综合治理项目	马鞍山市两山绿色生态环境建设有限公司	对向山地区进行矿山生态修复、绿色矿山建设、重点污染源治理、水环境整治、土地整理、人居环境改善、产业提升、城乡基础设施建设等，建设文化、休闲、旅游片区	2021年10月	82.65	1.66	8.00	1.50	3.50		马鞍山市政府
145	芜湖市繁昌区城南污水厂三期	芜湖市繁昌区三峡水环境综合治理有限责任公司	建设规模3.0万m^3/d，一期1.5万m^3/d; 设计出水水质为一级A排放标准	2021年10月	1.20	0.24	0.96	0.20	0.50		芜湖市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至 2021 年已完成投资	2022 年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
146	池州市厨余垃圾处置项目	宿州海创环境能源有限责任公司	总建筑面积 2300 平方米，拟建设预处理车间、沼气锅炉间及其他辅助设施。购置生产办公设备。建成后可日处理 200 吨厨余垃圾	2021 年 10 月	1.50	1.00	0.83	0.60	0.83		池州市政府
147	泉北污水处理厂二期工程	阜阳市建投	二期设计规模为 3.0 万 m^3/d	2021 年 12 月	1.53	0.53	1.00	0.50	1.00		阜阳市政府
148	舒城海创生活垃圾焚烧发电	舒城海创环保科技有限责任公司	本项目规划建设 400t/d 的生活垃圾焚烧发电厂，新建 1 台 400t/d 机械炉排垃圾焚烧锅炉，配套 1 台 9MW 汽轮发电机组	2021 年 12 月	2.00	0.30	1.70	0.40	0.80		六安市政府
149	安庆市生活垃圾焚烧发电厂（1500 吨/日）项目	安庆皖能中科环保电力有限公司	规划总规模为日处理生活垃圾 1500 吨，一期日处理生活垃圾 750 吨，配置 1 台 750 吨/日机械炉排炉焚烧线、1 台 18MW 汽轮发电机组以及相应配套设施	2021 年 12 月	5.60	1.40	3.05	0.56	1.29		安庆市政府
（九）新型基础设施 38 个					1,370.37	189.13	86.09	19.39	45.60		
150	淮南高新区中国移动安徽数据中心（IDC）项目	淮南市政府信息化工作办公室	规划总建筑面积 20 万平方米，建设中国移动 IDC 业务集中承载中心、安徽省区域总部经济、语音谷、车联网基地等	2014 年 6 月	45.00	26.00	2.00	0.50	1.00		淮南市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至 2021 年已完成投资	2022 年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
151	引江济淮工程（安徽段）运行调度系统工程	安徽省引江济淮集团有限公司	管理用房、硬件系统、信息平台、网络系统、安全系统、业务应用系统等	2016 年 12 月	3.63	1.78	1.84	0.46	0.92		省发展改革委
152	聚变堆主机关键系统综合研究设施	合肥市综合性国家科学中心项目推进处	项目建设主要分为园区工程和设施主体两部分。其中，园区工程建设内容主要包括科研楼、学术交流中心、生活配套设施、国际人才公寓、科研实验厂房、人防及停车场，以及相关配套工程等。总建筑面积 13.89 万平方米，其中地上建筑面积 12.94 万平方米，地下建筑面积 9500 平方米。设施主体建设内容包括超导磁体研究系统和偏滤器研究系统	2018 年 12 月	62.98	34.07	5.79	2.50	5.00		省发展改革委、合肥市政府
153	钱营孜煤矿改建及二水平延深工程	皖北煤电集团	智能化开采、主辅运输自动化、信息系统智慧化建设	2019 年 1 月	9.52	1.75	1.42	0.25	0.50		省能源局、皖北煤电集团
154	祁东智能化矿井建设	皖北煤电集团	自动化工作面、支架电液控、主辅运输自动化、信息系统智慧化建设	2019 年 1 月	3.60	1.80	1.80	0.45	0.90		省能源局、皖北煤电集团

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至 2021 年已完成投资	2022 年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
155	任楼智能化矿井建设	皖北煤电集团	薄煤层自动化工作面、支架电液控、主辅运输自动化、信息系统智慧化建设	2019 年 1 月	3.60	1.16	0.48	0.10	0.29		淮北市政府
156	华瑞公司数据中心（二期）项目	宿州华瑞网络信息服务有限公司	总建筑面积 4 万平方米，建设 2 栋 T4 标准云计算数据中心，部署云计算标准机柜，设置 UPS 不间断能源系统、智慧冷暖系统	2019 年 1 月	10.00	7.68	2.32	0.50	1.50		宿州市政府
157	京东安徽智能产业园项目	合肥京东云有限公司	打造“京东云（长三角）数字经济产业园”，包含长三角国际贸易产业总部、智能制造产业创新基地、数字经济研究院、云计算大数据中心	2019 年 6 月	5.00	0.29	4.00	0.10	0.40		合肥市政府
158	淮河能源集团信息化建设	淮河能源控股集团	建设 43 个系统、3 个核心平台，以及包括清洁能源、生态农业、物流、健康养老等板块	2019 年 10 月	7.65	4.42	1.44		0.32		淮南市政府
159	合肥综合性国家科学中心能源研究院项目	合肥科学中心能源研究院	聚焦先进核能，可再生能源、智能电网、煤炭清洁利用等，建立一支具有国际领先水平的能源领域研究团队，取得国际领先的原创性重大成果，争创能源国家实验室	2019 年 12 月	20.00	2.38	2.76	0.50	1.70		省发展改革委、合肥市政府
160	合肥综合性国家科学中心人工智能研究院	合肥科学中心人工智能研究院	形成“一院多中心”总体布局，争创人工智能国家实验室。院本部建成六部一区，建成 5 个规模适中的基础平台，形成 500 人左右的研究团队，建设若干联合研究中心和联合实验室，实现数十个科研成果的成功转化和孵化，完成应用示范核心区和特色区建设	2019 年 12 月	43.40	5.94	4.00	1.00	2.00		省发展改革委、合肥市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
161	濉芜现代产业园双创孵化园建设	濉芜产业园	一、综合服务中心建设项目，投资3.6亿元，占地107亩，建设双创孵化园综合服务中心，总建筑面积12.5万平方米。二、氢能源产业园及配套建设项目。投资25.11亿元，占地1800亩，建设标准化厂房115万平方米。三、生态及交通提升建设项目。投资2.29亿元，建设3条人工渠道，采购100辆氢能源车辆	2020年1月	31.58	4.00	4.00	1.50	3.00		淮北市政府
162	继远软件云数据中心建设项目	安徽继远软件有限公司	建设设计数据中心机房基础设施以及配套IT软硬件系统开发与购置，提供电力专网及互联网接入服务	2020年1月	1.40	1.35	0.05	0.02	0.05		合肥市政府
163	华云数据中心项目	华云数据有限公司	本项目用地69亩,共计建设T4标准机架4000个	2020年1月	10.00	6.77	2.00	0.50	1.20		合肥市政府
164	中科曙光（安徽）总部基地	合肥市大数据资产运营有限公司	建设曙光公司区域运营总部基地，业务包括先进计算中心项目、先进微处理器技术国家工程实验室在皖分支机构	2020年3月	10.00	3.82	0.60	0.20	0.40		合肥市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
165	蚌埠市智慧学校建设项目	蚌埠市教育局	局属中学智慧课堂全覆盖及因材施教系统	2020年3月	1.49	0.59	0.30	0.07	0.15		蚌埠市政府
166	相山经济开发区大学科技园	淮北乾瑞建设工程有限公司	占地面积285亩，总建筑面积约30万平方米，建设标准化厂房、人才公寓及配套设施	2020年3月	10.40	1.00	2.00	1.00	1.50		淮北市政府
167	相山经济开发区双创信息产业园（沪皖相莘产业园）	相山经济开发区	建筑面积约51万平方米，主要建设内容包括多层标准化厂房、信息产业科技孵化中心、综合服务中心、产业园供水管网、排污管网，另配套建设信息产业水处理中心、供热管网等配套基础设施	2020年9月	40.30	3.00	3.00		1.80		淮北市政府
168	合肥市智慧养老中心	中国建筑第三工程局有限公司	项目占地80亩，设计总床位1026张（其中：医院床位200张、护理公寓床位592张、自理养老床位234张。项目总建筑面积68680m²，主要建设内容包括1栋10层综合医院，建筑面积约18445m²；3栋7层护理公寓，建筑面积约14750 m²；3栋7层养老公寓，建筑面积约13779m²；1栋4层综合服务楼，建筑面积约6406m²；地下停车库，建筑面积约15300m²等	2020年9月	3.92	2.06	0.80	0.25	0.35		合肥市政府
169	长三角（合肥）数字科技中心建设项目	长三角（合肥）数字科技有限公司	建设2万个机柜的数据中心	2020年9月	42.97	2.81	1.00	0.10	0.50		合肥市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
170	城东片区建设（开发）项目	天长市重点工程建设管理处	在市区33个城市停车场中建设1000个充电桩	2020年10月	4.00	2.00	1.50	0.30	0.70		滁州市政府
171	合巢产业新城5G示范园	安徽合巢产业新城投资有限公司	总建筑面积7.4万平方米。建设5G产业港，通过5G网络通信技术对园区进行信息化建设、利用智慧化应用对园区配套设施进行智慧化改造和建设、建设5G最新应用场景，引进5G相关产业，打造5G示范园区	2020年12月	10.00	0.81	2.30	0.50	1.10		合肥市政府
172	中国电信（安徽）大数据产业园	中国电信股份有限公司安徽分公司	1栋110KV变电站与1栋孵化中心，其中一期包括2栋数据中心、1栋动力中心、1栋变电站；二期包括4栋数据1栋动力中心、1栋产业孵化中心、1栋云工业平台应用中心。设计建设机架数16500个（6KW）	2020年12月	20.00	8.23	3.00	1.00	2.00		合肥市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
173	2022年电子政务信息系统建设与维护	六安市委政法委	1.建设六安市级共享应用总平台1套，建设市级综治视频共享分平台1套，升级改造公安视频共享分平台1套，建设社会视频资源整合平台1套。2.建设市、区、乡镇（街道）、村（社区）四级综治中心。3.建设综治应用系统1套、实战应用系统1套、云存储系统1套。4.建设运维系统、网络系统和安全防护系统各1套。5.建设、接入一二三类点位的视频监控资源，其中新建全市一类公共视频监控点8125个，联网整合二三类监控点3万个	2020年12月	2.98	1.52	1.27	0.80	1.22		六安市政府
174	安庆联誉智慧物流中心项目	安庆联誉智慧物流科技有限公司	建筑面积15万平方米。建设大数据中心、智慧园区、智慧仓储、智慧平台等	2020年12月	15.00	4.00	3.00	0.90	1.80		安庆市政府
175	安徽中德（濉溪）国际合作铝基产业园	濉溪县经济开发区管委会	建筑面积约33.6万平方米，建设新型金属铝材料公共服务平台、中德生态小镇建设、中德智慧物流园、水环境综合治理、市政路网及园区提升完善相关配套	2021年1月	39.50	10.85	6.00	1.00	3.60		淮北市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
176	望江县新经济产业园	安徽颐居置业有限公司	建设新经济运营中心、新经济创业园、网货博览城、新商业体验基地及智慧社区	2021年1月	15.00	6.40	3.50	1.00	2.50		安庆市政府
177	云谷大数据产业园	淮南云谷大数据产业园有限公司	建设规模约30万平方米包括“润迅数据产业园”，“润迅研发科技大楼”及“综合配套服务区”：分为数据中心、企业总部、研发培训中心三大功能板块，建设T4标准机架6000个	2021年1月	16.00	1.52	1.50	0.30	0.70		淮南市政府
178	区块链数据技术研究中心	安徽天斯努信息技术股份有限公司	以存储区块链为基础，构建打印文档存储环境，记录文档和使用过程；建立三个中心节点和分布式存储环境	2021年1月	1.10	0.26	0.19	0.06	0.12		芜湖市政府
179	华米智能可穿戴新一代人工智能开放创新平台	华米科技公司	研究可穿戴行业核心关键技术；助力中小微企业和行业开发者创新创业；建设更加稳定可靠的信息处理系统；共享行业关键技术和产业资源；开展产学研合作创新和高端领军技术人才培养；实施产业培育和企业孵化；制定行业技术标准和技术规范；研发更多领域智能可穿戴产品	2021年1月	1.98	0.78	0.60	0.20	0.40		合肥市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
180	芜湖江北集中区湾谷科技园项目	安徽省江北开发有限责任公司	占地面积约135.9亩，总建筑面积约20.8万平方米，建设湾谷智慧中心、产业研发与设计中心、综合服务中心、人才公寓及相关配套建设工程	2021年1月	20.00	2.28	4.50	1.13	2.70		芜湖市政府
181	空地一体量子精密测量实验设施	中国科学技术大学等	基础条件为正在建设的中科院量子信息与量子科技创新研究院，总建筑面积约64万平方米。项目规划两期建设，一期工程建筑面积约36.5万平方米，由科研办公区和生活配套区两部分组成。未来将依托科技创新2030重大项目——量子通信和量子计算机，开展科学研究	2021年1月	800.00	27.34	2.50	1.20	1.50		省发展改革委、省科技厅、合肥市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中：一季度	其中：上半年	新开工项目前期工作进展情况	责任单位
182	安徽数字明光建设	明光市数据资源管理局	项目建设1个中心（城市大脑数据中心），2个基础平台（运营平台、城市大脑基础平台），3个支撑体系（标准规范体系、基础支撑体系和安全保护体系）；3+N个应用载体（智慧政务服务中心、展示体验中心、智慧应用场景），其中城市大脑数据中心、运营指挥中心、智慧政务服务中心等建筑面积25000平方米，构建雪亮工程、智慧社区、智慧园区、智慧校园、智慧水务、智慧农业、智慧交通、智慧城管、智慧气象、智慧泊车、智慧农贸、智慧矿山、智慧消防等智慧应用场景，实现数据共建、共治、共享，发展数字产业、数字经济	2021年7月	3.60	0.20	0.60	0.10	0.30		滁州市政府
183	合肥综合性国家科学中	合肥综合性国家科	以满足生命科学、人口健康、疾病防治等国家重	2021年	6.60	2.79	2.00	0.10	1.30		省发展改革委、

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
	心协同创新交叉研究平台项目	学中心大健康研究院	大战略需求为出发点，聚焦生物大分子与细胞动力学、免疫与肿瘤、脑功能与脑疾病、生殖健康与再生医学、代谢与慢性病防治、创新生物治疗与新药研发、公共卫生等研究方向，布局开展大健康领域前瞻性、战略性、前沿性科研攻关，建设成为全国乃至全球大健康领域创新网络的重要节点	8月							合肥市政府
184	淮南市能源数据中心及数字经济万创园项目	淮南市产业发展（集团）有限公司	建设能源数据中心购置安装IDC数据机架约2400架，配置服务器、存储器、HUB和网络交换机等IT设备	2021年8月	24.25	0.75	2.00	0.30	0.70		淮南市政府
185	中外运供销物流园	中国外运物流发展（合肥）有限公司	建筑面积约6万平方米，计划打造功能先进、配套齐全、业态规范、管理专业的现代化中转、仓储、展示物流平台	2021年10月	5.45	1.00	1.50	0.30	0.70		合肥市政府
186	合肥市高风险区域燃气检测预警项目	合肥市燃气处、合肥燃气集团	更新城市生命线燃气监测设备布置，扩大监测范围至全市域（含四县一市），增加液化石油气安全监管监测，实现合肥市高风险区域燃气监测全覆盖，全面提升城市燃气安全防控能力	2021年11月	1.58	0.60	0.98	0.20	0.78		合肥市政府
187	清华合肥院二期	清华大学合肥公共安全研究院	在一期、二期项目基础上，拓展延伸排水、供水、燃气、热力、桥梁专项覆盖范围和深度，扩大城市生命线运行感知网、城市生命线运行基础支撑平台和城市生命线应用系统，建设城市生命线物联网运营主体、合肥市“城市安全大脑”，增强城市生命线韧性，提升城市防灾减灾能力	2021年12月	16.90	5.13	7.55	0.00	0.00		合肥市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
（十）物流26个					858.43	132.80	91.50	18.47	44.91		
188	当涂县中合华东农产品物流园	当涂中合农产品市场有限公司	总建筑面积38万平方米，一期建设批发交易区、冷库、办公区等，二期建设加工配送区、仓储、综合服务区和配套商业区等	2017年6月	15.00	17.00	1.80	0.40	1.10		马鞍山市政府
189	合肥派河国际综合物流园项目	合肥海恒国际物流有限公司、安徽港口集团合肥有限公司、中国铁路上海局集团有限公司	规划占地面积约2800亩，使用岸线长约2075米，规划建设派河港区、铁路物流基地、公共物流中心等3大板块，重点发展集装箱物流、多式联运、供应链物流等业务	2017年12月	50.00	8.25	10.00	0.00	4.00		合肥市政府
190	芜湖高新区电子商务产业园	三只松鼠股份有限公司	主要建设内容为三只松鼠运营研发中心、滨江松鼠小镇以及三只松鼠供应链配套产业园的“一镇一园一中心”的规划形成产业链路的项目	2018年12月	20.00	10.00	3.00	0.75	2.00		芜湖市政府
191	皖西南快递和电商协同发展试验区（安庆）	安庆市城西建设投资有限公司	规划占地1000亩，100万平米标准化仓储区建设，40万平米配套电商办公服务等配套设施，另外在安庆地区各地进行标准化布设网点	2019年1月	35.00	14.40	3.50	0.80	2.10		安庆市政府
192	中农联·皖北国际农产品物流园	中农联（淮北）建设开发有限公司	总建筑面积21万平方米，主要建设农特产品批发交易区、电子商务园区及加工配送仓储中心等附属设施	2019年6月	6.01	4.49	0.98	0.20	0.60		淮北市政府
193	中国智能物流骨干网（合肥经开）项目	合肥传云物联网技术有限公司、合肥传泰物联网技术有	占地约964亩，主要建设电商总部、大数据平台和物流基地等。其中，菜鸟网络中国智能骨干网（合肥·经开）北区一期项目总投资16亿元，占地403.8亩，总建筑面积约22万	2019年10月	22.00	16.50	1.37	0.20	0.70		合肥市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
		限公司	平方米，选址合肥新桥科创示范区，主要建设电商物流订单处理中心、区域分拨中心等；菜鸟网络中国智能骨干网（合肥经开）南区项目总投资约6.1亿元，占地约151亩，规划建筑面积11.6万平方米，主要建设仓储分拨中心、信息化交流平台、电商订单中心、综合楼以及配套设施								
194	中国南山•合肥岗集综合交通物流港项目	宝湾产城发展（安徽）有限公司	项目整体开发期10年（2019年11月-2029年11月），分为三期建设。一期打造以公路港为主体，与合肥铁路、空港联动的综合型物流枢纽，二期建设智慧物流组团，打造安徽智慧物流产业基地，三期建设冷链物流组团和农特产品商贸组团	2019年11月	132.50	3.55	6.00	2.00	3.70		合肥市政府
195	危化品物流园	安徽临涣工业园循环经济发展有限公司	总建筑面积2.16万平方米，主要建设危化品停车场、加油站、危化品仓储、运输及车辆管理等	2020年5月	2.00	1.80	0.30	0.10	0.20		淮北市政府
196	蒙城县冷链物流项目	蒙城县兴农公司	新建11处冷链物流中心，其中城区物流中心1处，建设冷藏保鲜库、低温冷冻库、分拣加工包装车间、中央厨房、检验检疫中心等	2020年6月	12.37	3.00	3.00	1.00	1.80		亳州市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
197	合肥百大肥西农产品物流园项目	合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司	总建筑面积112.90万平方米，主要建设市场交易区、冷链物流区、配套商业区、住宅及附属设施	2020年8月	45.00	15.81	3.00	1.90	1.90		合肥市政府
198	黄淮海（宿州）智慧物流产业园	宿州交旅集团	分四期建设“一港十中心”。一期建设铁路货运物流中心。二期建设粮食物流和应急保障中心、区域电商快递分拨中心等公共基础设施。三期建设宿州国际陆港、多温层冷链加工物流中心等公共配套基础设施	2020年9月	300.00	11.00	15.00	1.00	3.00		宿州市政府
199	韵达（南陵）快递物流综合产业园	上海韵达货运有限公司	项目用地约1485亩，总建筑面积约100万平方米该项目主要分为快递物流装备研发和制造板块、快递快运及仓储转运板块和商服板块三大业务板块	2020年9月	25.00	2.00	3.00	0.50	2.00		芜湖市政府
200	东山源生态农业加工及冷链物流项目	安徽东山源生态农业开发有限公司	建筑面积1.2万平方米，购置洗蛋机、分级分选一体机、烘干机、真空包装机、冷冻等设备40台（套），建设生态农业加工及冷链物流中心	2020年12月	1.42	0.76	0.44	0.12	0.27		池州市政府
201	冰欧物联网冷链科技园项目	浙江冰欧新能源科技有限公司	规划用地约121亩，总建筑面积15万平方米，一期新建物联网制冰机生产线及物联网连锁工厂，二期新建超低温智能速冻机生产线，形成年销售额5亿元冷链产品的生产能力	2021年2月	10.00	0.20	2.00	0.50	1.00		芜湖市政府
202	阜南经济开发区冷链物	阜南经开区管委会	总建筑面积77万平方米，建设仓储中心、电	2021年	18.33	0.45	2.00	0.30	1.20		阜阳市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至 2021 年已完成投资	2022 年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
	流园		子商务中心、配送中心及配套附属设施等	3 月							
203	韵达安徽（东至）快递电商总部基地项目	池州韵泰电子商务有限公司	占地 263 亩，建设快递到达库、发出库、供应链等，配套建设绿化、消防等配套设施	2021 年 4 月	5.20	1.80	2.00	0.50	1.00		池州市政府
204	顺丰电商产业园（二期）	合肥市丰泰电商产业园管理有限公司	建筑面积约 13 万平方米，建设物联网运营中心、电子商务中心、呼叫中心和共享服务中心	2021 年 4 月	8.00	1.87	1.00	0.20	0.50		合肥市政府
205	韵达亳州现代产业园区	上海韵毅实业有限公司	总建筑面积约 55 万平方米，规划中药材精选加工基地、智能制造基地（汽车产业链平台）、供应链基地（中药材冷链）、智慧物流基地、区域金融结算中心	2021 年 5 月	50.00	1.50	2.00	0.50	1.20		亳州市政府
206	京东芜湖智能供应链产业园	北京京东世纪贸易有限公司	总建筑面积 2 万平方米，分两期建设，一期建设京东亚洲一号仓，二期建设京东智能制造产业园	2021 年 5 月	20.00	0.82	5.00	1.00	3.00		芜湖市政府
207	金安区粮油储备物流中心建设项目（一期）	六安市金安粮食购销有限公司	新建仓容 8.12 万吨高大平房仓 7 栋、生产辅助用房、站式服务大厅、粮油检测大楼、倒班宿舍等建筑面积 3.09 万㎡等	2021 年 6 月	1.12	0.82	0.31	0.10	0.31		六安市政府
208	新宁物流金赛物流园项目	安徽新之宁现代综合物流有限公司	总建筑面积约 57 万平方米，建设冷链物流仓库、物流服务中心、一带一路集散地、综合交易服务区等	2021 年 7 月	20.00	0.40	3.00	0.60	1.00		六安市政府
209	智能仓配物流及装备制造项目	中商惠民有限公司	总建筑面积 6 万平方米，建设智能仓配物流装备、供应链终端无人零售装备研发和制造及华东地区 B2C 智慧社区服务枢纽	2021 年 10 月	10.00	6.20	4.00	1.00	1.00		芜湖市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
210	安徽和县皖江公铁水联运通用码头项目	安徽江一国冠港口投资发展有限公司	建设3个2万吨级泊位，共使用岸线长度590米；布置3个2万吨级连续直立式泊位，设计吞吐量为900万吨/年，设计吞吐能力1018.1万吨/年	2021年10月	15.00	1.00	3.00	1.50	1.80		马鞍山市政府
211	中瑞农产品市场	安徽省中瑞农副产品有限责任公司	总建筑面积21.1万平方米，建设冷链物流园、农产品批发物流园，配套建设冻品交易用房、沿街交易店铺等	2021年10月	2.08	1.10	0.80	0.20	0.48		淮北市政府
212	韵达博望智慧物流产业园	马鞍山韵凯电子商务有限公司	总建筑面积26.8万平方米，建设智能化快递中心、智能化快运中心、供应链中心等功能用房，新建9栋厂房，购置120台（套）智能分拣设备，配套采购其他相关转运设备，年快递年操作量5220万票	2021年12月	30.00	8.00	14.00	3.00	8.40		马鞍山市政府
213	含山县农产品综合批发市场和冷链物流园项目	含山县和盛农产品大市场建设有限公司	总建筑面积约61852.68平方米，配套建设各功能区用房及附属设施	2021年12月	2.40	0.10	1.00	0.10	0.65		马鞍山市政府
2022年新开工项目											
二、2022年新开工项目（158个）					6,809		1,598	232	664		
㈠铁路16个					1,826.66		184.52	9.99	76.21		
1.路网项目11个					1,340.14		122.50		52.00		
1	阜阳—蒙城—宿州	皖江城际阜淮公司	城际铁路142公里	2022年	250.50		50.00		25.00	先行工程已开工，全线初步	省发展改革委

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
	（淮北）铁路			5月						设计已批复	
2	南京—天长—淮安铁路	皖江城际宁淮公司	城际铁路46公里	2022年5月	90.00		15.00		8.00	先行工程已开工，全线初步设计已批复	省发展改革委
3	六安—安庆铁路	皖江城际六庆公司	快速铁路168公里	2022年6月	258.00		20.00		8.00	先行工程已开工	省发展改革委
4	沪渝蓉高铁合肥—南京—上海段	长江铁路集团	高速铁路103公里	2022年6月	239.00		20.00		10.00	可研已批复	省发展改革委
5	合新六城际铁路引入机场枢纽工程	待组建	新桥机场同步实施段	2022年6月	25.00		2.00		0.50	可研正在报批	省发展改革委
6	宁芜铁路扩能改造（马鞍山段）	上海铁路局合肥枢纽指挥部	改造铁路43公里	2022年6月	21.00		2.00		0.50	可研已批复	省发展改革委
7	合肥至武汉高速铁路安徽段	长江铁路集团安徽公司	新建线路160千米，设计时速350千米	2022年9月	297.00		10.00			可研正在报批	省发展改革委
8	马鞍山—镇江（扬州）城际铁路	待组建	城际铁路约23公里	2022年12月	55.00		2.00			可研报告已审查	省发展改革委
9	池州江口港区铁路专用线	贵池铁路专用线项目筹建处	铁路专用线25公里	2022年12月	32.34		0.50			正在开展方案研究	池州市政府
10	贵池矿产品铁路专用线	贵池铁路专用线项目筹建处	铁路专用线49公里	2022年12月	49.82		0.50			正在开展方案研究	池州市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
11	铜陵至江北港铁路	铜陵市交投公司	线路起于铜陵南站，由G3铜陵长江公铁大桥过江，经铜陵江北新区，区间接轨于建江北港铁路专用线，正线建设全长27公里	2022年12月	22.48		0.50			预可研已完成	铜陵市政府
	2.市域铁路及城市轨道交通5个				486.52		62.02	9.99	24.21		
12	南京至马鞍山城际铁路（马鞍山段）	马鞍山市楚江城际轨道交通有限公司	南京至马鞍山城际铁路（马鞍山段）自宁马边界向南引出，进入马鞍山境内经过慈湖高新区，在主城区沿江东大道路中走行，至当涂东站后穿白纻山、跨姑溪河，止于当涂南站；线路总长27.72公里，其中桥梁段长度26.48公里，隧道段长度0.66公里，路基段长度0.58公里；共设车站8座，均为高架站；设当涂南车辆段1座	2022年1月	100.51		24.00	6.00	12.00	先行工程已开工，全线初步设计已批复	马鞍山市政府
13	合肥新桥机场S1线	合肥市轨道办	线路起于淮南市寿县蜀山产业园站，止于合肥市蜀山区五里墩站，全线长47.5千米，设车站14座（地下站10座，高架站4座），设1座停车场和1座车辆段场	2022年1月	231.05		21.97	3.99	12.08		合肥市政府
14	合肥轨道交通1、2、3、4、5号线接触网可视化接地项目	合肥轨道集团	线接触网可视化接地	2022年3月	1.03		0.35		0.12	开展前期工作	合肥市政府
15	轨道交通线网控制及应急救援指挥中心工程	合肥轨道集团	设线路功能中心、信息档案中心、清分中心、博物馆及相应附属配套用房	2022年9月	29.93		10.70			开展前期工作	合肥市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
16	黄山市域旅游铁路T1线一期工程项目	黄山市市域旅游铁路投资发展有限公司	全长约45公里，起自黄山北站，终至黄山风景区东大门谭家桥，沿线串联潜口、呈坎、富溪、黄山风景区、翡翠谷、黄山东大门谭家桥等主要旅游景区，设站7座	2022年12月	124.00		5.00			项目开工前期工作，编制项目申请报告，由市发改委报省发改委核准	黄山市政府
（二）公路16个					1,368.89		139.30	5.16	14.32		
17	S16合肥至周口高速公路寿县刘岗至保义段	淮南市交通运输局	淮南境内24.7公里（六车道4.7公里，四车道20公里）	2022年5月	39.00		3.00		1.50	土地预审及规划选址已获批，可研报告已完成审查	淮南市政府
18	铜陵至商城高速公路合肥至霍山至皖豫界段	PPP投资人待招	全长约180公里，六安市境内约170.4公里、合肥市境内约10公里	2022年6月	266.00		68.50		2.00	已完成可研报告及“二合一”方案	六安、合肥市政府
19	徐州至淮北至阜阳高速公路宿州段	宿州市交通运输局	项目全线约39.82公里，均位于萧县境内，双向四车道高速公路，设计时速120公里/小时，全线设大桥2166米11座，中、小桥156米/3座	2022年6月	46.99		10.00	2.00	4.00	项目可研文本已编制完成，正在招标投资人	宿州市政府
20	徐淮阜高速淮北段	淮北市公路局	徐州至淮北至阜阳高速公路，淮北境内40公里，双向4车道	2022年6月	45.00		10.00	3.00	6.50	已通过工可行业审查，社会资本方招标已开标	淮北市政府
21	天天高速公路安庆至潜山段	安庆市交通投资有限公司	双向六车道高速公路，全长44.8公里	2022年8月	85.00		2.00	0.10	0.20	完成工可路线方案	安庆市政府
22	滁州至合肥高速公路合肥支线	合肥交通投资控股有限公司	项目路线全长约13.94千米，采用双向六车道高速公路技术标准，设计速度120千米/小时，路基宽度34.5米	2022年10月	30.70		4.50			正在开展用地预审报批	合肥市政府
23	五河至蒙城高速公路项目	安徽省五蒙高速公路开发有限公司	全长约120公里，蚌埠段约103公里，亳州段约17公里，双向四车道	2022年12月	126.20		10.00			可行性研究报告已通过专家评审，通航、压矿、文物、地灾、地震专题已完成，正在办理用地预审及规划选址	蚌埠、亳州市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
24	天天高速公路无为至安庆段	省交通控股集团公司	建设高速公路117千米	2022年12月	173.70		0.20	0.04	0.08	工可已完成，待批	省交通运输厅
25	德州至上饶高速公路祁门至皖赣界段	省交通控股集团公司	建设高速公路31千米	2022年12月	61.30		0.10	0.02	0.04	工可已预审，待大鲵保护区调整	省交通运输厅
26	滁州至合肥高速公路滁州段	滁州市城投公司	新建22.5公里高速公路	2022年12月	28.00		3.00			可研报告已编制完成，投资人招标工作已完成	滁州市政府
27	蚌埠至五河高速公路五河至泗洪段	安徽蚌五高速公路投资管理有限公司	全长10.2公里，双向四车道，路基宽28米	2022年12月	10.00		2.00			二期工程正进行新增建设用地报批工作	蚌埠市政府
28	淮南至桐城高速公路淮南段	淮南市交通控股（集团）有限公司	双向四车道＋双向六车道高速公路，全长56.5公里	2022年12月	80.00		1.00			正在开展工可编制工作	淮南市政府
29	S11巢黄高速公路合肥至无为（石涧）段（合肥段）	合肥交通投资控股有限公司	项目建设里程约30.6千米，双向四车道，高速公路标准	2022年12月	58.00		5.00			正在开展工可等前期工作	合肥、芜湖市政府
30	淮南至合肥至桐城高速公路（合肥段）	合肥交通投资控股有限公司	项目（京台西绕线）建设里程约60千米，设计速度120千米／小时，双向六车道高速公路标准，路基宽度34.5米	2022年12月	95.99		8.00			正在开展工可等前期工作	合肥市政府
31	宁合、合叶高速公路（淮桐高速—含山界）	合肥交通投资控股有限公司	项目全长87.53公里	2022年12月	203.00		10.00			正在开展工可等前期工作	合肥市政府
32	S90芜合高速肥东支线（芜合高速-宁合高速）	合肥交通投资控股有限公司	双向六车道高速公路，长约15.2千米	2022年12月	20.00		2.00			正在开展工可等前期工作	合肥市政府
	(三) 水运7个				69.90		6.65	0.20	1.20		

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
33	淮南港大通港区珍珠综合码头	淮南珍珠水泥有限公司	利用现有淮南港总体规划上窑作业区400米岸线建设6个泊位，年吞吐量570万吨散货码头	2022年1月	2.56		1.20	0.20	0.40	已完成立项备案，正在进行岸线申报、初步设计审批	淮南市政府
34	安庆皖河新港一期工程	待定	建设4个10000吨级多用途泊位	2022年3月	10.30		0.80		0.10	正在开展谋划研究工作	安庆市政府
35	滁州港霸王城作业区公用码头工程	凤阳县交通运输局	建设9个连续的2000吨级直立式通用泊位，设计年吞吐量为650万吨，建设内容包括码头平台、引桥、堆场及道路、给排水及消防、环保等	2022年4月	6.73		1.00		0.40	初步设计	滁州市政府
36	慈湖高新区港口集团芜马江海联运枢纽建设项目（9号码头改扩建工程）	省港航集团	升级改造 3个5000吨级泊位至10000吨级泊位	2022年5月	3.26		1.00		0.30	已完成立项备案，正在进行初步设计	省交通运输厅
37	安庆中心港区长风作业区二期工程	省港航集团	新建2个5000吨级多用途泊位及相应配套设施，新增通过能力35万TEU/年	2022年7月	12.60		1.30			已完成立项备案，正在进行岸线申报、初步设计审批	省交通运输厅
38	宿松临江产业园公用码头及物流园建设工程	宿松临江产业园基础设施项目建设有限公司	规划为5000吨级泊位2个，其中5000吨级散货泊位和5000吨级件杂货泊位各1个，设计年吞吐量265万吨，使用岸长度280米	2022年9月	4.45		1.20			已完成立项备案，正在设计招标	安庆市政府
39	新安江旅游航道整治工程	黄山交投集团	从屯溪三江口到歙县街口85公里航道进行整治，续建完善妹滩枢纽船闸工程，新建设柘林枢纽，包括主体（坝体）工程建设、水库移民安置、征地补偿、王村大桥改建；对妹滩下游9.7公里航道进行疏浚等	2022年12月	30.00		0.15			2022年进行方案前期论证确定，尽快推进工程可行研究工作	黄山市政府
	（四）机场7个				62.95		4.10	0.40	0.60		

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
40	六安金安通用机场	金安经济开发区管委会	新建跑道、垂直联络道、站坪、航站综合楼、机库及配套设施等	2022年3月	3.00		1.20	0.40	0.60	可研已获批，正在开展项目初步设计和施工图设计	六安市政府
41	宣城旌德通用机场	旌德县交通运输局	规划建设A2类通用机场，规划建设一条200米×30米的跑道，配套建设停机坪、道路、供电、供水、通信等附属设施	2022年7月	2.35		0.60			可研、初步设计已获批	宣城市政府
42	岳西通用机场	安徽飞岳航空发展有限公司	新建A1类通用机场，跑道800*30米，预留1200米，配套建设机库等附属设施	2022年11月	6.00		0.20			已完成军方场址评审，正在编制可研报告	安庆市政府
43	望江通用机场	望江县发展改革委	新建A1类通用机场，飞行区等级2B。新建一条800m×30m跑道，升降带920m×80m	2022年11月	2.00		0.20			已取得民航选址批复，军方选址省政府已致函空军	安庆市政府
44	明光通用机场	待定	新建A1类通用机场，建设长1200米、宽30米跑道1条，配套建设停机坪以及相关附属设施	2022年12月	5.00		0.20			正在编制项目申请报告	滁州市政府
45	天长市通用机场项目	待定	新建A1类通用机场，新建跑道长1200米，设置26个停机位，其中固定翼机位19个，直升机机位7个	2022年12月	6.00		0.20			正在编制项目申请报告	滁州市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
46	芜宣机场改扩建工程	芜湖宣州机场建设投资有限公司	跑道延长至3600米，跑道南侧新建2条3600米4E标准平滑道，跑道北侧平滑道由1400米延伸至3600米，配套建设联络道和快速滑行道；对跑道北侧机坪进行扩建，停机位由11个扩建至30个，并在跑道南侧新建30个公共停机坪（不包含京东自建机坪区），新建一座10000平方米的国际航站楼；货站区扩建面积不少于20000平方米	2022年12月	38.60		1.50			正在进行机场总规修编，项目可行性研究报告已完成初稿编制	芜湖市、宣城市政府
（五）过江通道2个					137.91		3.20	0.20	0.92		
47	安庆海口过江通道	待定	拟采用主跨公里级的上下双层桥梁方案，上层高速公路按双向六车道标准建设，下层正在研究论证市政、国道和铁路的过江需求	2022年12月	75.00		1.20		0.32	工程可行性研究阶段	安庆市政府
48	池州长江公铁大桥	池州滨江建设发展有限公司	建设上层双向六车道高速公路和下层四线高速铁路的公铁合建桥梁，桥梁总长3.1公里，设计标准100公里/小时	2022年12月	62.91		2.00	0.20	0.60	可研报告初稿已完成，可研审批阶段22项专题已完成21项	池州市政府
（六）水利　15个					592.77		31.60	0.05	3.20		
49	烈山群众喝上引调水工	淮北市水务局	对现状2座规模水厂按照片区进行整合串联后	2022年	2.07		0.30		0.10	项目规划已完成	淮北市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
	程—烈山区城乡供水一体化项目		并入城市供水管网，纳入城市地表水厂供水范围，完成地下水置换，将原有单村水厂23座分4个片区改建为加压站6座；新建主管道83公里，对现有输水、配水管道1183公里及相关配套设进行更新改造提升，建设水质检测中心1座，自动化信息1套等	3月							
50	杜集群众喝上引调水工程—杜集区城乡供水一体化项目	淮北市水务局	将徐暨水厂、南山水厂、梧桐水厂、朔里水厂、段园鸿德水厂改建为加压站；并网区内单村小水厂13座，新建及更换老化配水管网102公里	2022年5月	2.57		0.45		0.15	项目规划已完成	淮北市政府
51	杜集区段园镇水系连通及水生态修复工程	淮北市水务局	规划疏浚、开挖段园镇境内排水大、中、小沟约80余条，新（拆）建板梁桥、涵管桥400余座，新建泵站5座，改扩建泵站1座	2022年5月	1.70		0.35		0.15	项目规划已完成	淮北市政府
52	段园省际毗邻地区新型功能区产业园基础设施项目	淮北同汇建设发展有限公司	新建道路5公里，配套建设市政管及绿化亮化；项目总投资3亿	2022年6月	3.00		0.80		0.10	项目规划已完成	淮北市政府
53	濉溪群众喝上引调水工程—濉溪县城乡供水一体化项目	淮北市水务局	计划采用EPC+O模式建设20万立方米/日地表水厂1座，对油榨等原有水厂巩固提升为加压站，新建7座加压站，铺设地表水厂至加压站输水管道157公里，兼并26座小水厂	2022年6月	18.79		2.00		0.10	项目规划已完成	淮北市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
54	涡阳县包浍河治理工程项目	涡阳县水利局	疏浚河段50千米，修建防汛道路新建38千米和沟口涵闸12座	2022年6月	5.92		4.00		1.60	可研审批前置要件正在推进	亳州、宿州、淮北、蚌埠市政府，省水利厅
55	长江芜湖河段整治工程	芜湖市水务局	护岸工程总长度为24.84千米，4处崩岸段进行治理，其中水上新建护岸12.46千米，水下新建16.60千米，水下加固8.23千米；堤防加固总长约12.00千米，拆除并原址重建6座小型涵闸	2022年6月	14.27		2.00		0.80	可研已通过国家发展改革委委托评估	芜湖市政府，省水利厅
56	金安区东河口水库工程	金安区水利局	设计正常蓄水位86.2米，总库容207万立方米。主要建设水库大坝、溢洪道、放水涵、周边道路、桥梁、管理设施等	2022年9月	2.30		0.50	0.05	0.20	项目可研性研究报告、初步设计和概算已批复，正在进行土地报批等前期工作	六安市政府
57	杜集区闸河治理工程	淮北市东兴建设投资有限责任公司	对杜集区境内闸河全线开展约18公里河道开展清淤疏浚、加固两岸堤防、新建堤顶道路、危桥拆除重建等	2022年9月	1.05		0.55			项目规划已完成	淮北市政府
58	池州市升金湖泵站工程	池州建设投资集团有限公司	设计排水流量100m3/s,总装机5000kW,设计引水流量20m3/s。规模为Ⅱ等大2型	2022年11月	3.30		0.60			可行性研究报告已通过省水利厅审查和长江委核准	池州市政府，省水利厅
59	引江济淮二期工程（水利部分）	省引江济淮集团公司	新建输水干线、城乡集中供水工程，水系连通，干线蓄水，水质保护等	2022年11月	293.94		15.00			可研水利部已复审	省发展改革委

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
60	肥东十八联圩生态湿地项目	合肥市水利工程建设管理中心	湖区水文节律调控、水系连通、生态清洁小流域试点、以河守湖生态空间修复和水生态监测及数字巢湖建设等	2022年12月	21.00		3.00			可研审批前置要件正在推进	合肥市政府，省水利厅
61	新安江流域防洪治理分洪工程	歙县水利局	堤防加高加固25.74公里，2号分洪道5.29km，1号分洪道6.42km	2022年12月	22		0.05			正在进行前期谋划	黄山市政府
62	安徽省沿淮行蓄洪区等其他洼地治理工程	六安市水利工程建设管理处	加固堤防长157.6km，填塘固基长5.9km，修筑堤顶防汛道路长131.8km；疏浚河道长139.4km等	2022年12月	96.47		1.00			可研审批前置要件正在推进	六安、宿州、阜阳、淮南、蚌埠、滁州市政府，省水利厅
63	怀洪新河灌区工程	蚌埠水利建设投资有限公司	设计灌溉面积343万亩，灌区骨干工程、配套渠系及建筑物等	2022年12月	104.39		1.00			可研审批前置要件正在推进	蚌埠市政府，省水利厅
（七）能源11个					318.40		45.38	4.99	15.75		
64	大唐滁州发电厂2*660MW机组项目	大唐集团公司安徽分公司	建设2台66万千瓦超超临界燃煤发电机组及灰场、进场道路等附属设施	2022年2月	58.00		3.00	0.50	1.80	已完成厂区用地摘牌、现场项目部建设、项目公司组建及现场试桩等工作	省能源局、滁州市政府
65	合肥燃气集团合肥庐北至池州马衙高压天然气管线工程	合肥燃气集团有限公司	项目高压管线北起庐江县庐城镇内的庐北站，南至池州市马衙镇内的池州站。项目以西气东输天然气及川气东送天然气为气源，全长约154公里，管径DN600，设计压力为6.3兆帕。沿线扩建场站1座（庐北站），新建输气站4座，分输阀室7座，SCADA系统以及相配套设施	2022年4月	6.93		3.50	0.50	2.00	完成庐江段及改扩建施工单位招标并签订合同；完成枞阳段施工招标，正在进行合同签订；完成职业病危害预评价报告、地质灾害危险性评估编制和专家评审；取得水土保持方案在安徽省水利厅的批复；完成地震安全评价备案；完成安评、环评初稿报告编制；完成池州段规	省能源局、合肥市、池州市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
										划选址论证报告专家审查，长江穿越段航道通航条件影响评价通过长江航务局审查，取得庐江县、枞阳县境内涉河建设方案批复，取得庐江县境内使用林地审核同意书。庐江至枞阳段压覆矿评估报告通过专家评审，不可避让生态红线尚在等待省林业局回复意见，严重影响环评等预评价工作评审，仍在全力协调中	
66	皖东北天然气管道工程二期项目	中石化皖能天然气有限公司	来安-和县段皖东支线及联通线，全长179公里，共设输气站场4座，截断阀室4座，设计输气量46.6亿方/年；皖东支线设计压力10MPa、管径规格为D711mm	2022年4月	15.00		3.77	0.50	2.00	完成施工总承包、监理及无损检测的招投标工作，正在办理开工手续	省能源局、滁州市、马鞍山市政府
67	九华电厂二期项目	国能神皖池州发电有限责任公司	1×660MW超超临界火电机组	2022年6月	27.80		9.40		3.00	可行性研究报告已通过电规总院评审。已完成包括土地预审与规划选址意见书在内的14项报告编制及取文工作，接入系统报告、水资源论证已经完成评审，环评、节能报告等已经编制完成，煤炭减量替代方案已经过池州市发改委评审	省能源局、池州市政府
68	利辛县板集电厂二期项目	中煤新集利辛发电有限公司	扩建2台66万千瓦燃煤机组，同步建设脱硫脱硝除尘环保设施	2022年6月	73.70		8.60	2.00	3.50	项目已于2021年1月经安徽省发改委核准；取水许可已取得省水利厅批	省能源局、亳州市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
										复，接入系统已取得电网公司意见，征地已取得省政府批复。环评、节能评估等专项报告已完成编制，正在陆续开展报审工作。工程勘察设计正在开展	
69	淮河能源集团滁州天然气调峰电厂	淮河能源燃气集团有限责任公司	拟建2台45万千瓦燃气—蒸汽联合循环调峰机组	2022年6月	23.69		2.60	0.31	1.09	获得土地预审意见，具备供地条件；取得地方政府部门规划、环保、土地、水利等部门同意意见。可研通过电力规总院评审，完成项目申请报告审查并能源局核准	省能源局、滁州市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
70	皖能合肥天然气调峰电厂项目	合肥皖能燃气发电有限责任公司	拟建2台45万千瓦燃气—蒸汽联合循环调峰机组	2022年6月	24.48		11.41	1.00	1.50	项目已完成项目代码申领，核准已完成公示等，各专项评价也在同步进行中	省能源局、合肥市政府
71	鲁宁线综合治理工程（安徽段）	国家管网集团	安徽省境内途经宿州市、滁州市2地市3县市区。新建管道长度为100km（处置旧管道长度约88km），新建远控阀室3座。管径720mm，压力6.0Mpa	2022年6月	7.40		1.00	0.10	0.30	本项目在宿州和滁州分别核准，已取得2市项目代码，正在办理规划选址和用地预审手续。宿州段已取得灵璧、泗县规划选址论证报告意见，正申报宿州市自然资源和规划局审查；滁州段已完成规划选址论证审查，等待正式路由批复	省能源局、宿州市、滁州市政府
72	黄山市管道天然气“县县通”工程	淮河能源燃气集团	项目包括天然气徽州-休宁、休宁-黟县-祁门-黄山区、石台-黟县3个子项目，管线总长203公里、总投资15.4亿元，设计年输气量10亿立方米，分段核准、分步实施，其中：天然气徽州-休宁管线项目总投资1.4亿元，管线总长25公里；天然气休宁-黟县-祁门-黄山区管线项目总投资9.5亿元，管线总长118公里；天然气石台-黟县管线项目总投资4.5亿元，管线总长60公里	2022年6月	15.40		1.00		0.30	天然气徽州至休宁管线项目已完成核准；休宁输气站正在土地组卷报批；项目穿越铁路设计方案已完成现场勘查，正在报上海铁路局审批	省能源局、黄山市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
73	宿州—淮北—萧县—砀山项目	安徽省天然气公司	项目起点位于宿州市埇桥区宿州站，途经宿州市埇桥区、萧县、砀山县、淮北市，终点位于砀山县9#阀室，管线约180公里，设计管径DN700，设计压力10Mpa。新建4座站场，9座阀室	2022年7月	11.00		0.60	0.02	0.08	项目已核准；完成设计单位招标，正在开展项目测量、勘察工作；项目环境影响评价报告书通过省生态环境厅专家评审会审查	省能源局、宿州市、淮北市政府
74	淮南矿业集团潘集电厂二期2×660MW超超临界燃煤机组项目	淮河能源电力集团有限责任公司	项目拟建设2×660MW超超临界燃煤机组，采用二次循环冷却系统，同步建设烟气脱硫和烟气脱硝设施	2022年12月	55.00		0.50	0.06	0.18	1.已取得安徽省能源局下达的项目代码； 2.项目可行性研究报告初稿已编制完成； 3.项目用地预审及勘测定界、规划选址、环评、水资源论证、节能评估、煤炭减量替代方案、接入系统设计等相关工作已开展	省能源局、淮南市政府
（八）生态环保34个					222.48		43.09	3.05	9.28		

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
75	灵璧县餐厨（厨余）垃圾资源化综合利用项目	灵璧海创环境科技有限责任公司	一期建设“100t/d 餐厨垃圾 10t/d 地沟油”处理系统，二期建设“100t/d 厨余垃圾”处理系统	2022年1月	1.80		1.00	0.20	0.50	项目立项、土地证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、水保批复、环保批复、安全预评价、安全设施设计专篇、消防设施设计专篇前期手续均完成，施工许可证前期手续正在推进	宿州市政府
76	宣城市原医疗废物处置中心升级改造项目	宣城市九鼎医疗废物处置有限公司	危险废物处置规模 4.48 万吨/年（含医疗废物），其中高温蒸煮医疗废物 16 吨/日，集中焚烧处置危险废物（医疗废物）3 万吨/年，物化处理危险废物 1 万吨/年	2022年1月	1.50		0.30	0.05	0.15	前期手续正在推进	宣城市政府
77	黄山市危险（含医疗）废物集中处置中心易地重建项目	黄山市城投环境有限公司	总建筑面积 1.4 万平方米，新建 1.1 万吨/年医疗废物、可燃性工业危废处理设施；建设 3000 吨/年危废仓储中转站 1 处	2022年1月	1.10		0.80	0.20	0.40	可研、土地等前期手续已完成，环评等前期手续正在进行	黄山市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
78	阜阳城区污水处理提质增效（厂网河站一体化）专项行动一期项目	阜阳市城管执法局	主要建设泉北污水处理厂二期工程，阜阳建成区范围部分主次干道排水管网新建、改造，部分小街巷、住宅小区等排水管网改造工程一期及部分市政道路排水管网普查	2022年1月	59.89		1.50	0.10	0.80	已完成特许经营招标，目前施工队伍已经进场施工	阜阳市政府
79	新北沱河烈山片区山水林田湖草生态修复工程	烈山区自然规划分局	治理废弃矿山84.6公顷，农田整治1.33万亩，河道与湿地治理面积64.8千米	2022年1月	1.22		0.69	0.20	0.40	准备招标	淮北市政府
80	淮北市烈山区三五山土地综合整治	淮北盛大建设投资有限公司	项目包含三五山东部治理区（面积约264760平方米，合397亩）、三五山西部治理区（面积约366550平方米，合550亩），消除治理区存在的地质灾害隐患、修复山体复绿、土地复垦及截排水等工程	2022年1月	5.41		1.50	0.30	0.80	开工前期准备，包括辅路、围挡、征迁等工作	淮北市政府
81	淮北市丁楼污水处理厂扩建项目	淮北市重点工程局	项目扩建规模为2.0万m3/d	2022年2月	1.38		0.60	0.05	0.20	前期工作正在推进	淮北市政府
82	广德市城区污水处理厂二期扩建建设工程项目	广德市城市建设项目服务中心	实施二期扩建工程，扩建后废水总规模6.0万m3/d，配套扩建相应的污泥处置系统，实施设备安装工程	2022年2月	1.40		1.40	0.40	0.70	项目用地预审和规划选址、环境评价等前期手续已完成，可研批复手续正在推进	广德市政府
83	池州市电子信息产业园污水处理厂二期工程及其配套污水管网工程项目	池州市金能供热有限公司	占地面积1.16万平方米，主要为污水处理厂一期工程技改、二期工程及配套污水管网新建等	2022年2月	1.93		1.00	0.15	0.45	已完成项目立项、环评、规划选址及用地预审、用地审批等前期手续，预计节后开工	池州市政府
84	天门山污水厂片区污水系统提质增效项目	芜湖市三峡三期水环境综合治理有限	实施天门山污水系统雨污混接排查整治、天门山污水处理厂二期扩建工程、长春路等明渠水系沿	2022年2月	7.93		5.00	1.00	2.00	前期工作正在推进	芜湖市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至 2021 年已完成投资	2022 年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
		责任公司	线排水出口应急处理工程、污水泵站智能化改造								
85	石台镇采煤塌陷区土地综合治理	石台镇人民政府	治理刘洼湖、徐庄湖、宗台、黄庄湖塌陷土地 3000 亩	2022 年 3 月	1.20		0.60	0.10	0.30	第一批次宗台地块设计已完成，正在编制工程控制价，第二批石台地块近期将处理地面附属物	淮北市政府
86	湾沚区新芜开发区管委会城东污水处理厂	安徽新芜经济开发区管委会	总用地面积为约 210 亩，一期处理规模 3 万 m3/d，含土建、设备安装、调试、配套管网建设等	2022 年 3 月	2.00		1.60	0.10	0.40	前期手续已完成	芜湖市政府
87	合肥市兆河生态清洁小流域建设工程 —— 庐江县城区污水厂扩建工程	庐江县住建局	对庐江县城区污水处理厂进行扩建，扩建规模 2 万吨/日，出水达到巢湖地标	2022 年 4 月	1.10		0.55		0.18	前期工作正在推进	合肥市政府
88	谯城区西部城区污水处理厂及管网建设项目	亳州金地建设投资有限责任公司	新建日处理能力 6 万吨污水处理厂，配备建设排水管网 18 千米，实现园区雨污分流	2022 年 4 月	4.80		2.00		0.30	立项、可研、环评已办理，土地已挂牌出让且完成不动产登记，施工场地临建正在准备。规划方案待上市规委会，施工图基本完成，清单控制价基本完成，监理招标程序已发起	亳州市政府
89	巢湖市垃圾焚烧发电项目	中材安徽水泥有限公司	日处理生活垃圾 800t	2022 年 5 月	4.45		2.00		0.50	前期工作正在推进	合肥市政府
90	六安市南山污水处理厂	六安市三峡项目公司	新建 2 万吨/日污水处理厂一座	2022 年 5 月	2.30		1.30		0.50	立项、可研批复已完成，环评报告编制已完成，初步设计正在推进	六安市政府
91	段园镇塌陷区生态修复及绿色廊道建设	段园镇人民政府	一期工程占地约 1500 亩，整体营建生活休闲公园，投资约 2.1 亿元；项目二三期工程占地约 3920 亩，打造城市水岸广场及未来创	2022 年 6 月	12.50		1.00		0.20	前期准备	淮北市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
			意绿洲，投资约7.5亿元；项目四期工程占地约3620亩，打造诗意农业公园，投资约2.9亿元								
92	宣城市水环境综合治理PPP项目	待定	扩建3万吨污水处理设施	2022年7月	19.03		9.50			已完成立项、规划选址及用地预审、可研、初设等前期工作	宣城市政府
93	灵璧县建筑垃圾资源化利用项目	灵璧县建设投资集团有限公司	总建筑面积6.4万平方米，主要建设厂房、仓库及综合楼，建成后可年处理建筑垃圾60万吨	2022年8月	2.00		0.80			立项、可研、环评、用地预审等前期手续已完成，规划方案设计等工作正在推进	宿州市政府
94	合肥市（庐江）资源循环利用项目	安徽浩悦生态科技有限责任公司	新建分析控制楼、辅助车间、生产车间、仓库以及消防泵房、污水处理装置等生产和公辅设施，形成年综合利用废橡胶轮胎综150000吨、废锂电池80000吨生产能力	2022年8月	11.03		0.60			前期工作正在推进	合肥市政府
95	一般工业固体废弃物处置及热电联供项目	中国光大绿色环保有限公司	年焚烧20万吨工业固体废弃物处置配套供热发电项目，装机容量为建设7.5MW的固体废物焚烧发电机组	2022年8月	5.00		0.50			项目选址已完成，立项、可研等前期手续正在办理	滁州市政府
96	寿县第二污水处理厂	寿县住建局	新建处理能力4万吨/日污水处理厂一座，一期建设2万吨/日	2022年9月	2.20		0.80			初步设计已挂网，地址勘探已完成	淮南市人民政府
97	花山区王家山污水处理厂扩建项目（一期）	马鞍山国中水务有限公司	扩建污水处理厂规模为5.5万吨/日，主要包括水量生化池、二沉池、污泥回流泵池等工程	2022年9月	1.00		0.50			办理备案手续	马鞍山市政府
98	砀山经济开发区工业污水处理厂二期项目	砀山新区建设投资有限公司	日处理污水3万吨；道路污水管道拟对永顺路、陇海路改造，其中：永顺路长2400米、陇海路长2400米	2022年10月	1.75		0.60			立项、土地前期手续已完成，可行性研究报告、节能、环境影响评价报告前期手续正在推进	宿州市政府
99	固镇县垃圾焚烧发电项目	固镇县城市管理局	项目规模为日处理生活垃圾400吨以及建设餐厨垃圾处理系统并建设相关配套设施,餐厨垃圾	2022年10月	5.00		1.50			前期工作正在推进	蚌埠市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
			30t/d+地沟油5t/d的设计规模,与固镇县生活垃圾热电联产项目同场建设，协同处置								
100	淮北地表水厂项目	淮北市住建局	建设日处理能力30万立方米的地表生活水厂一座，占地约281亩	2022年10月	26.00		2.00			前期工作正在推进	淮北市政府
101	雨山区阳湖塘片区综合开发项目	马鞍山市住房和城乡建设局	占地4350亩，对阳湖塘片区进行综合治理、水系连通，配套建设路网、教育、医疗、体育、养老设施，建设综合文化公园	2022年10月	14.65		1.50			前期工作正在推进	马鞍山市政府
102	定远县第二污水处理厂工程	定远县住建局	设计污水处理规模10万立方米/天，近期设计规模为5万立方米/天	2022年10月	2.63		0.50			项目立项、可研、环评等前期手续已完成，项目用地、初步设计等前期手续已完成	滁州市政府
103	芜湖市湾沚区六郎镇殷港特色小镇污水管网建设及污水处理厂扩容改造项目	芜湖市湾沚区六郎镇人民政府	本项目总投资12600万元，原有污水管网破损修复及分流改造48km、铺设新建污水管网26km、破损道路恢复、完善管网系统配套设施；对现有殷港小镇污水处理厂由2400T/d进行规模扩容至3000T/d，新建高效沉淀池、脱水间配电室、鼓风机房、改造厂区大门、道路，技术改造原有A2/O生化池、二沉池、调节池、快渗池、消毒池等设施及设备	2022年11月	1.26		0.80	0.20	0.50	前期手续正在推进（施工图设计、工程量清单控制价的编制）	芜湖市政府
104	长岗污水处理厂三期工程	合肥市水投公司	10万吨/天，新建污水厂及配套管网	2022年12月	8.63		0.33			前期工作正在推进	合肥市政府
105	岳西县新区污水处理厂	岳西县住建局	新建污水处理厂一座，设计年处理污水1.5万吨/年	2022年12月	1.23		0.02			可研报告和初步设计已完成，后续工作正在推进	安庆市政府
106	珍昊环保循环经济产业园	安徽珍昊环保工程科技有限公司	年处理污染土、污泥、飞灰20万吨	2022年12月	5.00		0.10			正在办理备案手续	滁州市政府
107	泗县中水处理厂及配套工程建设	泗县城管局	总设计规模10万吨/日。一期工程规模4万吨/日，占地60亩。远期可达10万吨/	2022年12月	1.00		0.05			立项前期手续已完成，规划选址及用地预审、节能、环	宿州市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
			日。配套建设输水管网10公里							境影响评价报告前期手续正在推进	
108	城南污水处理厂改扩建及配套管网工程	颍上县住建局	对现状污水厂进行改扩建，现状处理规模为3.0万吨/日，本次扩建规模3.0万吨/日，建成后总规模为6.0万吨/日，并对一期进行提标改造，出水水质采用一级A出水标准	2022年12月	3.15		0.15			前期工作正在推进	阜阳市政府
（九）新型基础设施 24个					1,036.89		153.10	5.13	34.55		
109	车间5G及网络建设自动化升级改造	格力电器（芜湖）有限公司）	项目总投资2.07亿，用于车间5G及网络建设及自动化升级改造，项目包含无人叉车、智慧园区、智能平面库、3D视觉检测、热水器制造全流程RFID信息采集等。目前在开展MES系统深度开发、智慧园区、无人叉车项目	2022年1月	2.07		0.85	0.24	0.51	已完成部分基站建设，一期平面库已建成、无人叉车设备调试中，智慧园区目前基础搭建中	芜湖市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
110	2022年5G网络建设项目	中国电信安徽公司、中国联通安徽公司、中国移动安徽公司	全省5G网络建设：完成约25000个5G基站及相关配套建设	2022年1月	75.00		75.00	3.00	21.00		省通信管理局、各市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
111	智慧芜湖教育工程	芜湖市教育局	构建“1452”教育信息化系统，即打造1个依托于芜湖智慧教育平台的“互联网＋教育”大平台，服务于“教师、学生、家长、管理者”4类核心用户，覆盖智慧教育的5类核心应用场景（智慧教学、智慧学习、智慧管理、智慧生活、智慧文化），强化2项支撑（总集成、总服务）；创新基于云计算、大数据、5G、AR/VR技术、人工智能等新兴信息技术的芜湖教育模式，提升教育综合服务和治理水平，实现芜湖教育高质量发展，推动我市教育现代化跨越发展。本项目建设内容包括芜湖市“互联网＋教育”大平台、智慧学校建设工程、因材施教提升工程、五育特色资源建设工程、基础环境提升工程、学校教育特色示范工程、总集成总服务七个组成部分	2022年1月	5.50		5.50	1.00	3.30	已于2021年12月进行招标	芜湖市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
112	江南大数据中心	安徽天立泰数据科技有限公司	分三期建设，用地10万平方米，一期总用地2.67万平方米，建设数据机柜、总装车间、云计算中心等；二期总用地面积2.67万平方米，建设大数据运维中心、碳汇交易中心、屋顶机房等；三期用地4.67万平方米，建设数据机柜、组装车间、云计算中心等	2022年1月	12.81		0.50	0.13	0.25	项目已备案，土地选址已完成，一期土地已摘牌	池州市政府
113	海螺集团信息化管理平台建设项目	海螺集团	以满足海螺战略发展目标为驱动，整合水泥、型材、环保等行业生态资源，打造生产制造、运营管理、仓储物流、安全生产、节能减排、质量管控等全链条数字化服务能力，按照"一云、两网、五平台、N场景"进行设计，建设海螺"云工"工业互联网平台，赋能集团及重点行业高质量发展	2022年2月	5.50		0.10	0.03	0.06	已开展"两网、五平台"的相关调研	芜湖市政府
114	六安市人民医院智慧医院建设项目	六安市人民医院	结合现阶段成熟的云、大、物、移、智等技术，建设成信息互联互通、业务流程闭环、高级辅助决策、用户体验便捷的智慧型医院	2022年2月	1.50		0.55	0.15	0.33	已完成六安市人民医院智慧医院项目建议书，并经过医整体论证	六安市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中：		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
115	阜阳市城市生命线安全工程一期建设项目	阜阳市城管执法局	按照“点、线、面”结合原则，重点选取年代久远，管线老化严重，地面及地下环境复杂，人口密度大等高风险区、安全敏感区的管线和桥梁。包括：21座桥梁、588公里燃气管网、259公里供水管网。监测范围涵盖市政务中心等	2022年2月	1.37		1.00	0.10	0.80	已完成可研批复，单一来源采购专家论证、公示已结束，正在办理单一来源采购手续	阜阳市政府
116	中德（芜湖）人工智能产业孵化基地项目（一期）	芜湖市鸠江建设投资有限公司	总建筑面积4.2万平方米，建设中德中小企业合作园区标准化厂房	2022年3月	2.80		1.00	0.25	0.60	1号、3号主体钢结构施工中，4号、5号基础施工完	芜湖市政府
117	银联黄山园区首期建设项目	银联黄山园区开发有限公司	总建筑面积约13.48万平方米，地下室工程约3万平方米，建设数据中心、总控中心、能源中心、客服中心、综合业务和园区配套设施；按照2*24万KV供电规划，在园区内建设220KV变电站等	2022年3月	24.00		1.00	0.20	0.50	银联黄山园区项目用地已于2019年12月摘牌，黄山项目公司注册和项目备案已完成，规划设计、环评、水保等前期手续已完成，节能报告已通过专家评审待批复	黄山市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
118	芜湖数字经济产业园建设项目	芜湖市建投公司	总建设面积约56.71万平方米，包括园区道路工程、研发中心、智能化办公楼及配套生活服务设施等建设，并引入基于人工智能、物联网、云计算、数据信息安全、移动互联网等新一代信息技术为基础的智能硬件和终端制造、软件开发、平台建设运营、数据集成运用等产业项目，形成完善的数字经济产业生态圈	2022年3月	30.54		9.00	0.03	0.40	正在设计项目方案，办理用地手续	芜湖市政府
119	淮南市城市生命线安全工程	淮南市城乡建设局	建设城市生命线安全工程数据库，一期主要是燃气、桥隧、供水领域，二期是排水、热力、电力、电梯、通信、综合管廊等领域	2022年4月	5.00		2.30		2.30	完成风险评估，正在编制项目建议书、可行性研究报告	淮南市政府
120	来往汇通建设项目一期工程	合肥来往汇通物流有限公司	总建筑面积2.41万平方米，建设仓储及辅助用房等	2022年4月	1.77		0.50		0.10	施工图审图已完成	合肥市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
121	宿州市高新区中国广电（安徽宿州）皖北数据中心项目	中国广电集团	1 中国广电安徽数据中心项目已经立项。2 设计方案由安徽电信设计院设计完成，正在完善。3 购买高新区 3#数据机房：正在同高新区对接办理购买等相关手续。4 可研报告已完成 5 项目贷款正在办理中	2022年6月	10.00		2.00		1.00	中国广电安徽数据中心项目已经立项。设计方案由安徽电信设计院设计完成，正在完善。购买高新区 3#数据机房：正在同高新区对接办理购买等相关手续。可研报告已完成 5 项目贷款正在办理中	宿州市政府
122	SAR卫星项目	中国电科38所	实施“天仙”系列星座计划，共发射96颗合成孔径雷达（SAR）卫星，开展通导遥综合应用和数据服务，打造空天信息产业链	2022年6月	70.00		2.80		2.10	前期研究阶段	省发展改革委

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
123	2022年承载网扩容项目	省通信管理局，安徽电信、安徽移动、安徽联通	1、企业侧直联点建设； 2、直联点监测系统建设	2022年6月	2.00		2.00			1、2021年12月6日，王清宪省长召开专题会议，研究确定直联点建设支持政策； 2、省政府取得三家基础电信运营商集团关于建设合肥直联点的支持函； 3、2021年12月24日，省通信管理局正式向工信部报送合肥直联点建设申请。 目前，我省正积极协调推进评审进度，争取合肥直联点早日获批建设	省通信管理局

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
124	淮北市城市生命线安全工程一期项目	淮北市住建局	一期建设范围为市建成区，分为燃气、供水、桥梁、排水四个专项安全监测网以及调度监控中心。燃气专项 199.83 公里燃气管网、40 座燃气场站 1 座门站、5 座加气站、34 座调压（器）；站桥梁专项 59 座桥梁；供水专项 424.92 公里供水管网、118 座供水泵站含建有水池的二次供水泵站 27 座；排水专项 578.95 公里排水管网、43 座排水泵站（22 座雨水泵站及 21 座污水泵站）4 座污水厂	2022年6月	1.60		1.60		1.30	前期工作正在推进	淮北市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至 2021 年已完成投资	2022 年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
125	合肥先进计算中心二期及产业基地项目	上海世纪珑腾数据科技有限公司、合肥市大数据资产运营有限公司	项目计划总投资约 200 亿元左右，目标是建成集先进计算、互联网数据中心、产业孵化服务于一体，兼具公益和商业属性的世界一流超算枢纽。其中公益部分预计投资 38 亿元，由政府和社会资本共同投资，争创国家超算中心，并通过此项目与国内人工智能芯片厂商加强合作，招引头部企业来肥落地；商业部分预计总投资 150 亿元，规划 6-8KW 机柜 1-1.5 万个，建设包含通用算力及人工智能算力的商业超算集群以及包含 IDC 和机房楼、变电站、办公楼等配套设施在内的产业园区，产业园 2026 年进入稳定期后年均营业总收入超 100 亿元，带动全市数字经济企业营业总收入增长超 300 亿元	2022 年 9 月	200.00		38.00			高新区已完成了项目选址，项目单位正在进行规划设计方案的设计工作，同时正在申报土地指标等工作	合肥市政府
126	蚌埠市城市运行管理平	蚌埠市城管局	建设 1 个城市运行管理（城市生命线）监测中	2022 年	3.78		2.00			已完成风险评估报告和项目	蚌埠市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
	台（城市生命线）项目（一期）		心；1张城市运行管理（城市生命线）监测网，覆盖全市建成区范围内桥梁、排水管网、燃气管网、供水管网等城市重要基础设施运行状态监测系统建设；1个城市运行管理（城市生命线）监管平台，打造系统建设信息化框架，基于CIM基础平台全要素一张图、物联网数据接入平台、数据治理共享平台、大数据能力平台。实现城市安全重点领域全覆盖，达到对城市安全工程、建筑、市容环卫、市政管网、园林绿化、行政执法等城市管理事项“一平台统管”，对城市运行状况整体全面感知、早期预测预警和高效协同应对	9月						建议书，项目已立项	
127	相山区智能制造产业园标准化厂房	相山经济开发区	建设集科技研发、企业孵化、智能制造、学术交流等于一体的现代化智能制造产业集聚园区。新建标准化厂房、科技研发中心，同时建设道路及管网	2022年9月	5.80		1.00			正在完善设计方案	淮北市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
128	浙皖相长产业园建设项目（原相山区经济开发区光电科技产业园项目）	相山经济开发区	建设用地面积300亩，总建筑面积35万平方米。具体建设内容包括技术研发中心建筑面积3万平方米、产品孵化及产业服务中心建筑面积26万平方米（其中：孵化中心24万平方米，产业服务中心建筑面积2万平方米）、智能化仓储中心建筑面积4万平方米、综合业务用房建筑面积2万平方米；配套建设区内道路3.5公里，新建11万千伏变电站及供电线路，以及其他配套建设绿化、供电，供排水管网和亮化工程等	2022年9月	16.20		0.50			正在完善设计方案	淮北市政府
129	合肥先进光源	中国科学技术大学	建设国际领先的低能区第四代同步辐射光源，支撑变革性量子材料、集成电路无损检测、重大疾病机理等领域关键核心技术攻关。项目已列入国家“十四五”重大科技基础设施规划	2022年9月	28.88		0.80			项目可研报告及要件基本准备完毕，正在上报国家发改委；项目初步设计已经开始，预计2022.3.30拿出报告初版	省发展改革委、合肥市政府
130	中国联通绿色节能数据	中国联通	一是该项目占地80亩；二是建设标准机架	2022年	20.77		0.10			为全国一体化算力网络长三	芜湖市政府、省

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
	中心项目		10000 架（折合标准 机架），设计PUE 为1.3；三是项目建成后，将极大提升芜湖市 大数据产业发展基础能力	10月						角国家枢纽节点支持项目，待中国联通总部批准投资建设	数据资源局
131	“中国视谷”芜湖园区项目	安徽旷云智能科技有限公司	以芜湖为总部基地，联动合肥等各地市，聚智聚力建设“中国视谷”，壮“视”强“声”、错位延拓，对于促进安徽省人工智能产业全场景、全要素、全领域布局，加速人工智能与经济社会发展深度融合，加快培育数字经济新增长极，打造数字治理新标杆具有重要意义。“中国视谷”芜湖园区项目总投资约500亿元，分三期建设，起步区位于市金融中心B1座，共15层，建筑面积约8.4万平方米	2022年12月	500.00		1.00			目前一期鸠江区金融中心B座正在装修，年底前入驻，可供5000人办公科研。市政府已成立工作专班	芜湖市政府
132	高新区云计算数据中心建设项目	宿州华瑞通信科技有限公司	设计部署机柜约 4200 个，建成6000W/8000W 规格标准机柜的T3+级数据中心。主要服务于人工智能、区块链、科学研究、气象预测、超清视频、动画渲染等多个产业领域	2022年12月	10.00		4.00			项目前期工作基本已完成	宿州市政府
（十）物流　17个					213.69		29.10	1.90	9.56		
133	京东物流（亳州）数智供应链产业基地	京业汇数智科技（亳州）有限公司	占地面积44万平方米，建设全国性数智供应链服务平台；区域创新与产教融合发展基地；亳州市电商直播＋云仓示范基地	2022年1月	5.00		1.20	0.30	0.75	公司已注册，正在准备签订投资协议	亳州市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
134	亳州电商快递产业园	亳州城建电商快递产业园有限公司	项目占地309.4亩，建筑面积约15.3万平方米，主要建设电商物流仓库、分拣厂房、宿舍食堂等配套管理用房	2022年1月	6.80		2.50	0.80	1.60	土地已摘牌，项目已备案，正在准备上市规委会	亳州市政府
135	利辛县智慧电商物流产业园	利辛县交通建设投资有限责任公司	总建筑面积31万平方米，建设城市驿站、冷链物流、公共配送中心、快件箱服务中心、智慧型物流服务中心、农机交易中心、农贸大市场等	2022年3月	10.03		4.00	0.50	3.00	智慧电商物流地块土地报批已获得批复。相关单位正在进行征迁清表工作	亳州市政府
136	黄山绿色空铁物流园	黄山市铁路投资有限公司	项目占地面积2453亩（不含动车存车场），总投资约32亿元人民币，拟采取政府引导、多元化吸纳社会资本共同建设运营的模式，建设期限5年。主要建设内容为商贸物流、综合物流两大板块，分快递分拨区、智能仓储区、公路物流港、保税物流区等九个区和铁路货场、高铁快递分拣中心、冷链物流中心、国际采购中心、区域物流总部、保税监管中心、区域分拨中心、零担联托运中心及智能配载中心等二十二个作业中心	2022年3月	32.00		2.00	0.30	0.80	目前已完成项目可研批复、控规编制审查、成片土地开发方案编制、启动区基础工程EPC招标等工作、内部高压管线迁移。正在跟进休宁县政府和休宁县资规部门，推动办理项目启动区土地指标购买事宜，配合做好组件报批程序等开工前各项准备工作	黄山市政府
137	皖北智慧冷链加工交易	中农联（淮北）冷	主要建设冷链交易中心1.3万平方米，农业贸	2022年	1.50		0.60		0.36	前期工作正在推进	淮北市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至 2021 年已完成投资	2022 年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
	中心	链物流有限公司	易中心 1.5 万平方米	3 月							
138	砀山县亚琦国际物流商贸城	宿州亚琦置业有限公司	占地面积约 700 亩，建设集物流、仓储、商品交易市场等配套设施	2022 年 4 月	30.00		5.00		2.00	已完成项目备案，土地落实 170 余亩	宿州市政府
139	石台物流产业园项目	安徽兴石投资控股集团有限公司	包含物流园区、产业园区、科技孵化园区等，新建标准化仓库、加工中心、综合楼、服务中心、信息化系统等	2022 年 4 月	3.20		0.40		0.03	完成项目规划，正在进行土地征收工作	池州市政府
140	歙县物流产业园建设工程项目	歙县经济开发区投资开发有限公司	总建筑面积约 4.4 万平方米，新建仓储房、冷链仓储、办公楼、配电房等主体建筑工程，并完善室外道路及广场、停车场等配套工程	2022 年 5 月	1.16		0.50		0.10	正在编制可研	黄山市政府
141	合肥东部现代智慧物流园	肥东县石塘镇人民政府	规划面积 3 个平方公里，主要以智慧物流、冷链物流为主导，引导现有物流产业由商贸物流、城市快递物流主导向物流总部基地、智慧物流、信息物流主导下的多方位物流产业转变，建设成长三角区域现代化高端智慧物流中心	2022 年 6 月	8.57		1.20		0.50	成立物流园管委会，项目前期配套设施正在建设中	合肥市政府
142	智能快递物流中心建设	濉溪建设投资控股集团有限公司	总建筑面积约 5.2 万平方米，建设包括 1#-3# 两层仓储物流仓库、1 栋业务综合楼及配套附属设施等	2022 年 6 月	1.20		0.70		0.42	临建搭设，开工前期准备	淮北市政府
143	涡河蒙城港区建设工程	蒙城县城投港务有限公司	前方水域建设 13 个 500 吨兼顾 1000 吨级散货泊位，年设计吞吐量为 800 万吨，使用岸线长度 850 米。后方陆域建设生产作业区，生产作业区包括仓库和管理区。生产作业区设置 6 个散货仓库，合计 6.5 万平米。管理区主要有办公楼、宿舍、食堂、生活污水处理站及配电房等	2022 年 7 月	8.93		2.00			该项目已完成项目立项、勘测定界、规划岸线调整、航评、稳评、洪评、水保、规划方案、环评、土地摘牌、工可报告、岸线批复等。目前，对初步设计进行论证调整阶段	亳州市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
144	安徽皖东南农副产品物流园项目	广德皖东南农产品有限公司	①总建筑面积208177平方米；②建设农副产品及日用百货批发中心，电子商务、仓储配送、中央厨房、检验检疫中心；③建设特色餐饮、商务酒店、办公、居住等综合配套设施以及冷链物流设施；④建设茶叶交易专业市场以及旅游集散、旅游产品展示、销售集中地等	2022年8月	12.00		3.00			已编制完成项目建设方案	广德市政府
145	阜阳北铁路物流基地	阜阳兴泉发展有限公司	建设综合保税、铁路物流、仓储服务、电子商务、快递以及专业市场、城市服务、宜居社区等功能于一体的现代化物流园区，预计年货物运量达到1500万吨	2022年10月	33.60		4.00			上海局集团已向国铁集团上报可行性研究报告待批复	阜阳市政府
146	宝镁矿产品输送廊道工程	安徽宝镁轻合金有限公司	廊道总长度23.23km，由封闭式架空廊道和隧道组成，其中隧道段4.42km，架空段18.81km，设置3个转运站。采用槽型皮带机，双线平行布置；规模为年输送能力4000万t/a，输送矿石为冶镁混合料和骨料混合料	2022年11月	15.40		0.30			项目已完成备案，廊道线型方案初稿已完成，正在完善	池州市政府
147	钟鸣铁路物流园	中铁二十四局集团	总建筑面积8.5万平方米，主要建设二等区段	2022年	16.00		0.10			可研已编制，铜陵市国土利	铜陵市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
		公司	技术作业站，改扩建铁路北环线，配套建设附属设施	12月						用空间规划调整	
148	东至县矿山廊道运输专用线项目	安东投资集团	建设线路总长约45公里，其中主线约30公里，支线约15公里，用于输送石灰石、白云石、机制砂等产品，输送能力规模为6000万吨/年	2022年12月	27.00		1.00			1、已完成设计线路方案专家评审；完成规划选址论证专家评审，完成初步设计专家评审。2、完成项目驱动单元（电器五大件）设备招标工作；完成廊道管状带式输送机系统采购及安装项目招标工作	池州市政府
149	徽州区城乡冷链物流产业园基础设施工程	黄山市徽州区国有投资集团有限公司	总建筑面积4.5万平方米，新建冷链仓库、高位仓、配送档口以及配套综合用房、业务用房、司机之家等	2022年12月	1.30		0.60			正在与市交投集团落实合作投资事宜	黄山市政府
（十一）市政基础设施9个					958.34		958.34	201.25	498.34		
150	城市内涝治理工程		新建城市排水管网1000公里；新建、改建排涝泵站60个	2022年1月	85.28		85.28	17.91	44.35		省住建厅、各市政府
151	停车场建设		新增城市公共停车泊位5万个	2022年1月	17.50		17.50	3.68	9.10		省住建厅、各市政府
152	城市道路建设		新建城市道路630.34公里、改扩建城市道路387.34公里	2022年1月	491.52		491.52	103.22	255.59		省住建厅、各市政府
153	城市供水设施建设		新建、改建供水管道1199公里；新建、改扩建水厂20个；新增供水能力178万吨/日	2022年1月	104.50		104.50	21.95	54.34		省住建厅、各市政府
154	城市供热设施建设		新建、改建供热管道37.5公里	2022年1月	5.18		5.18	1.09	2.69		省住建厅、各市政府

序号	项目名称	项目单位	建设规模及内容	开工（计划开工）时间	总投资	截至2021年已完成投资	2022年计划完成投资	其中:		新开工项目前期工作进展情况	责任单位
								一季度	上半年		
155	城市燃气管道建设与改造		新建、改建燃气管道总长484公里，立管789公里	2022年1月	26.36		26.36	5.54	13.71		省住建厅、各市政府
156	城市污水处理设施建设		新改建城市污水管网600公里；新增年污水处理总量30万吨立方米	2022年1月	30.00		30.00	6.30	15.60		省住建厅、各市政府
157	城市公园绿地建设		新增城市（县城）绿地面积2000公顷；新建城市绿道600公里	2022年1月	77.00		77.00	16.17	40.04		省住建厅、各市政府
158	城镇老旧小区改造工程		计划完成老旧小区1431个	2022年1月	121.00		121.00	25.41	62.92		省住建厅、各市政府